

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	15 -10- 2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1830 1E 21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
u KS v HK, oddíl C, vložka 21425
[redacted] jednatelem společnosti
Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem
Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem
27478866
CZ27478866

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 8.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to provedení svislého a vodorovného dopravního značení na Malšovickém najezdu, v ulici Úprkova a Náhon v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121091 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PROVEDENÍ SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA MALŠOVICKÉM NADJEZDU V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla bylo dle čl. III. smlouvy o dílo provedení svislého a vodorovného dopravního značení na Malšovickém najezdu v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant – Ing. Petr Novotný, Ph.D., Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, IČ: 15014886.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - geodetické vytýčení nového dopravního značení,
 - provedení nového svislého a vodorovného dopravního značení,
 - drobné stavební práce.
4. V rámci projektové dokumentace, kterou zadával odbor hlavního architekta MMHK, byla v rozpočtu zadána i položka – *odstranění starého vodorovného dopravního značení vodním paprskem – metodou Peel Jet*. Tento způsob odstranění starého VDZ je možný pouze strojem, který vlastní Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s. Stroj je bohužel neustále v opravě v zahraničí, přičemž termín dodání stroje po opravě není v současné době znám.
5. Smluvní strany se na základě shora uvedených důvodů dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to nejdéle do 30.6.2022.
6. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4., 5. a 6. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 30.6.2022.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.


2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

15. 10. 2021

V Hradci Králové dne 14. 10. 2021

V Hradci Králové dne


ZA ZHOTOVITELE:



INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.



ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

