

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 6.9.2021

Název veř. zakázky: Úpravy administrativního objektu Oblastního ředitelství západní Čechy

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ západní Čechy

Název akce (majetku):  
budova OI Karlovy VaryCharakter akce:  
I N ~~IP~~ ~~NP~~Čísla objektů:  
D 763 č.45, D766 č.55,  
56, 57, 62Stavební díly:  
D 763, D 766**Popis změny:**

Dne 6.9.2021 na KD stavby byl vznesen požadavek objednatele na montáž protihlukové stěny a dveří do kanceláře č.302. Viz zápis v deníku.

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek objednatele navýšit protihlukové opatření v 3.NP místnost č. 302

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: -

Datum: -

Podpis: -

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: dle SOD
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>21.545,- Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 21.545,00 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			<b>1.716.781,13 Kč bez DPH</b>
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			<b>1.716.781,13 Kč bez DPH</b>	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:

Přílohy: soupis prací

Poznámka:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek1  
Stavba: Úpravy administrativního objektu Oblastního ředitelství západní Čechy LČR

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:  
KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:  
[REDAKCE]

Zpracovatel:  
[REDAKCE]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 7.9.2021  
  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>21 545,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 545,00	Výše daně 4 524,45
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>26 069,45</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: [REDAKCE] Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek1

Stavba: Úpravy administrativního objektu Oblastního ředitelství západní Čechy LČR

Místo: Datum: 7.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>21 545,00</b>	<b>26 069,45</b>
Dodatek1	Úpravy administrativního objektu Oblastního ředitelství západní Čechy LČR	21 545,00	26 069,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy administrativního objektu Oblastního ředitelství západní Čechy  
LČR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**21 545,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 545,00	21,00%	4 524,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 069,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy administrativního objektu Oblastního ředitelství západní Čechy  
LČR

Místo:

Datum: 7.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>21 545,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 045,00
763 - Konstrukce suché výstavby	12 675,00
766 - Konstrukce truhlářské	7 370,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy administrativního objektu Oblastního ředitelství západní Čechy  
LČR

Místo:

Datum: 7.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 545,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 500,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 500,00	
1	K	61162099R	Příplatek za zvukově izolační úpravu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stropů					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 045,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				12 675,00	
7	K	763121449	SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 30	m2	19,500	650,00	12 675,00	
	PP		Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm 30 kg/m3, EI 30 stěna tl. 90 mm, profil 75					
D	766		Konstrukce truhlářské				7 370,00	
2	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
3	M	61165310	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
	PP		dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 800x1970mm					
5	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
4	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					

