



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29765911

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-11690-34ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 7.října 2021

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP Kvk-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce objektu střelnice – stavební práce 2. část.

Dne 22.9.2021 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-51620-21/ČJ-2021-1900VZ na výše uvedenou akci.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude prodloužení termínu. Termín dokončení celého díla se prodlužuje **do 21.12.2021, včetně konečné fakturace.**

Splatnost faktur bude 30 dní dle podmínek původní smlouvy o dílo.

Důvod :

- v důsledku schvalování navýšení finančních prostředků ze strany objednatele došlo k prodloužení ukončení procesu veřejné zakázky na tuto akci a podepsání smlouvy o dílo.
- Při kontrolním dnu a převzetí staveniště dne 7.10.2021 byl objednatel upozorněn zhotovitelem , že v důsledku zkrácení doby realizace by mohlo dojít k nedodržení technologických postupů.

Zpracoval



Schválila



vedoucí OSNM

