

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo  
Číslo účtu: 19-50548800237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš - referent odboru investic a technických služeb

### 2. Zhotovitel:

#### DOSIP Servis s.r.o.

Sídlo: Krahulov 37  
Zapsán: KS v Brně oddíl C, vložka 54486  
Jednající/Zastoupený: [REDACTED] - jednatel  
IČ: 27720713  
DIČ: CZ27720713  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: ČS  
Číslo účtu: 3246896349/0800  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0476/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 0234/2021), jejímž předmětem je zpracování jednostupňových projektových dokumentací DSP/DPS pro instalaci systému úsekového měření rychlosti v lokalitách ul. 8. května v Kuchařovicích a ul. Evropská ve Znojmě vč. zajištění souvisejících činností (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu (kompletní projektové dokumentace): do 17.09.2021.*

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

#### **IV. Schvalovací doložka**

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 06.09.2021, usnesením č. 127/2021, bodem č. 5347.

Ve Znojmě dne:

V Krahulově dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
DOSIP Servis s.r.o.  
[redacted] [redacted]  
jednatel