



**Fakulta rybnářství
a ochrany vod**
Faculty of Fisheries
and Protection
of Waters

**Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích**
University of South Bohemia
in České Budějovice
Czech Republic

Jihočeská Silva Nortica
Janderova 147/II
CZ - 377 01 Jindřichův Hradec

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás, respektive Silvu Norticu jakožto správce Fondu malých projektů, požádat o prodloužení doby realizace níže uvedeného projektu, řešeného v rámci Fondu malých projektů z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Jedná se o:

- KPF-01-258 Mezinárodní inovace v oborech vodní toxikologie a histologie

Popis změny:

Prodloužení realizace projektu o 9 kalendářních měsíců.

Začátek projektu je dle smlouvy 1. 1. 2021.

Původní datum ukončení projektu: 31. 12. 2021

Nové navrhované datum ukončení projektu: 30. 09. 2022

Zdůvodnění změny:

O prodloužení žádáme z důvodu zajištění adekvátního časového prostoru pro realizaci plánovaných aktivit.

Část z plánovaných aktivit nebylo do konce srpna 2021 možno plnohodnotně naplnit z důvodu omezení souvisejících COVID-19. Vzhledem k závislosti některých z těchto plánovaných společných aktivit na sezonních podmínkách (např. jarní výtěry), není část z nich možno plnohodnotně naplnit ani do konce r. 2021 a prodloužení realizace tak bude mít pozitivní vliv na řádné dokončení aktivit projektu v souladu se schválenou podobou žádosti.

S díky a s pozdravem,

V Českých Budějovicích dne 13. 09. 2021



manažer projektu
JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
FAKULTA RYBNÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD
Zátiší 728/II
389 25 Vodňany (4)

Zátiší 728/II
389 25 Vodňany
Česká republika

www.frov.jcu.cz

Vyřizuje: