

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 2021-0259 ze dne 14. 06. 2021****Oprava balkónů č. p. 1144 ul. Bezručova, Bohumín**

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

|  |   |
|--|---|
| <b>1.1. Objednatel:</b>                | <b>město Bohumín</b>  |
| Sídlo:                                 | Masarykova 158<br>735 81, Bohumín   |
| Zastoupený:                            | Ing. Petrem Víchou, starostou města   |
| zástupce pověřený k jednání ve věcech: |   |
| a) smluvních:                          | Ing. Petr Vícha, starosta města   |
| b) technických:                        | Ing. Kateřina Pálková, vedoucí odboru správy domů,<br>tel. 596 092 200, email: palkova.katerina@mubo.cz<br>Ing. Alena Lašutová, referent odboru správy domů,<br>tel. 596 092 178, e-mail: lasutova.alena@mubo.cz,<br>00297569 |
| IČ:                                    | CZ 00297569   |
| DIČ:                                   | plátce DPH  |
| Daňový režim:                          | Česká spořitelna a. s., Bohumín,  |
| Bankovní spojení:                      | 1721638359/0800   |
| Č.účtu:                                |   |
| <br>                                   |   |
| <b>1.2. Zhotovitel:</b>                | <b>TAIJO s.r.o.</b>   |
| Sídlo:                                 | Tavičská 226/7 70300 Ostrava  |
| Zastoupený:                            | Ing. Romanem Beránkem – jednatelem společnosti  |
| zástupce pověřený k jednání ve věcech: |   |
| a) smluvních:                          | Ing. Roman Beránek – jednatel společnosti   |
| b) technických:                        | Ing. Roman Beránek – jednatel společnosti<br>08719284   |
| IČ:                                    | CZ08719284  |
| DIČ:                                   | ČSOB a.s.   |
| Bankovní spojení:                      | 291174317/0300  |
| Číslo účtu:                            |   |

**I. Předmět a místo plnění****Oprava balkónů č. p. 1144 ul. Bezručova, Bohumín**

Z důvodů nepředvídatelných skutečností, došlo ke změnám, které vedly k vícepracím zahrnující především oplach fasády biocidním přípravkem a nátěr čela žiletek balkónů.

Dále je nutno kotvit zábradlí v některých patrech za ztížených podmínek z důvodů statického zajištění pomocí ztužujících ocelových pásků.

#### IV. Cena díla

**Cena díla dle SOD bez DPH** 3 579 855,71 Kč

**vícepráce**

cena bez DPH

207 003,65 Kč

**Celkem konečná cena**

**cena bez DPH**

**3 786 859,36 Kč**

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 2021-0567, ze dne 14. 06. 2021 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 14. 10. 2021

V Bohumíně, dne 14. 10. 2021

-----  
za zadavatele  
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

-----  
za zhotovitele  
Ing. Roman Beránek v. r., jednatel společnosti