



DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ DS202101076

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického v Liberci – vybavení učebny“

reg. čísla projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0016745

uzavřené podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: **Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město**
zastoupený: **Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem**
ve věcech smluvních: **Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora pro strategický rozvoj a dotace**
IČ: **002 62 978**
DIČ: **CZ002 62 978**

(dále jen „kupující“)

- 1.2. Prodávající: **IN SPACE s.r.o.**
PSČ, sídlo: **Hůlkova 1109/20, Praha 9 – Kbely, 197 00**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 265200
zastoupený: **Ing. Barbora Cekotová, jednatelka společnosti**
IČ: **05529581**
DIČ: **CZ05529581**

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2021 Kupní smlouvu č. DS202101076 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je dodávka vybavení v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického v Liberci – učebna praktických činností“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0016745. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen



„IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ a z rozpočtu statutárního města Liberec.

III. Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo DS202101076 ze dne 16.9.2021.
- 3.2 Z důvodu nedostatku čipů nelze dodat nabízené vybavení uvedené ve výkazu výměr, proto je nahrazeno vybavením dostupným na trhu, které splňuje požadovanou specifikaci, uvedenou ve změnovém listu č. 1.
- 3.3 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných dodávek při odečtení původních dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročila 30% původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.16.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

IV. Kupní cena a platební podmínky

Změnou dodávaného vybavení dojde ke snížení celkové kupní ceny vybavení o 54 400 Kč bez DPH.

Celkový objem ménědodávek bez DPH:	174 000,00 Kč
Celkový objem vícedodávek bez DPH:	119 600,00 Kč
Rozdíl dodávek celkem bez DPH:	- 54 400,00 Kč
Původní celková kupní cena bez DPH	1 043 900,00 Kč
DPH 15%	219 219,00 Kč
Původní celková kupní cena vč. DPH	1 263 119,00 Kč
Nová celková kupní cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	989 500,00 Kč
DPH 15%:	207 795,00 Kč
Nová celková kupní cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH:	1 197 295,00 Kč

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 2 prodávající.
- 5.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a jeho uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle smlouvy.
- 5.3 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
- 5.4 Pokud by smlouva ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy v případě potřeby doplněno.



- 5.5 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 870/2021 ze dne 5. 10. 2021.

VI. Doložky

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Praze dne:

V Liberci dne:

Ing. Barbora Cekotová
jednatelka společnosti

Ing. Radka Loučková Kotasová
náměstkyně primátora města

SOUPIS ZMĚN - Učebna praktických činností

Objekt: Základní škola, Kaplického 384, Liberec XXIII - Doubí

Zadavatel:

Název a adresa uchazeče:

IČ uchazeče:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	4	5	6	7	8	9	10	11

Programovatelný mini robot I **VYPOUŠTÍ SE**

Programovatelný mini robot vhodný pro zájmové i školní vzdělávání
Celý systém je zaměřený na podporu STEAM dovedností
Na jedno nabití vydrží 45 až 60 minut
Sleduje vodící čáry nakreslené na papír a vykonává příkazy zadávané kódy nebo provede všechno podle jednoduše vytvořeného skriptu. Infračervené senzory pro zkoumání okolí robota a jsou umístěné vpředu i vzadu
Optické senzory pro detekci vodící linie a barev
Odolná polykarbonátová skořepina pro ochranu elektroniky. Sada 18ks.

40			kus	-2,000	32 000,00	-64 000,00	21,0	-77 440,00
----	--	--	-----	--------	-----------	------------	------	------------

Programovatelný mini robot II **VYPOUŠTÍ SE**

Programovatelný mini robot vhodný pro zájmové i školní vzdělávání
Celý systém je zaměřený na podporu STEAM dovedností
Na jedno nabití vydrží 45 až 60 minut
Sleduje vodící čáry nakreslené na papír a vykonává příkazy zadávané kódy nebo provede všechno podle jednoduše vytvořeného skriptu. Infračervené senzory pro zkoumání okolí robota a jsou umístěné vpředu i vzadu
Optické senzory pro detekci vodící linie a barev
Vestavěný reproduktor s audio playbackem – hlas, zvuky atd., možnost ztišení
Odolná polykarbonátová skořepina chránící elektroniku
Automatická aktualizace firmwaru, vč. nabíjecí matrice. Sada 18ks.

41			kus	-2,000	55 000,00	-110 000,00	21,0	-133 100,00
----	--	--	-----	--------	-----------	-------------	------	-------------

Doplňuje se
Programovatelný robot

Školní sada veX 123, rototi 6× (2 modřích roboti, 2 červení, 2 zelení), Box pro roboty s nabíjením – 1×, nabíječka 1×, kodér 6×, Box na kodéry 1×, Sada karet s příkazy 7×, Box na karty 1×, prstenec 6×, Herní pole 12 dlaždic + mantinely, taška pro uskladnění a snadné přnášení všech součástí, školení

47			kus	4,000	29 900,00	119 600,00	21,0	144 716,00
----	--	--	-----	-------	-----------	------------	------	------------

Celkem změna bez DPH

-54 400,00

Celkem změna vč. DPH

-65 824,00