

Zakázka:

Plavecký stadion Strakonice - náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly - DODATEK 2

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
02: ZMĚNOVÝ LIST Č 2 - Práce nad rámec SOD	1 760 393	369 682	2 130 075
713: Izolace tepelné	249 047	52 300	301 347
762: Konstrukce tesařské	3 828	804	4 632
94: Lešení a stavební výtahy	920 265	193 256	1 113 521
997a: Přesun sutě - ODPOČTY	- 36 934	- 7 756	- 44 690
997b: Přesun sutě - PŘÍPOČTY	475 671	99 891	575 562
998: Přesun hmot	100 020	21 004	121 024
VRN3: Zařízení staveniště	48 495	10 184	58 679
03: ZMĚNOVÝ LIST Č 3 - Sanace atik bazénové haly	4 469 673	938 631	5 408 305
003: Svislé konstrukce	125 428	26 340	151 768
006: Úpravy povrchu	47 520	9 979	57 499
009: Ostatní konstrukce a práce	539 020	113 194	652 214
713: Izolace tepelné	15 032	3 157	18 189
714: Akustická a protiotřesová opatření	331 735	69 664	401 399
763: Konstrukce montované	138 073	28 995	167 069
767: Konstrukce zámečnické	2 732 432	573 811	3 306 243
783: Dokončovací práce - nátěry	447 736	94 024	541 760
96: Bourání konstrukcí	7 882	1 655	9 538
997: Přesun sutě	25 740	5 405	31 145
998: Přesun hmot	23 756	4 989	28 745
V09: Ostatní náklady	13 120	2 755	15 875
VRN3: Zařízení staveniště	22 199	4 662	26 861
Celkem (bez DPH)	6 230 066		
DPH	1 308 314		
DPH 21 % ze základny: 6 230 066	1 308 314		
Celkem (včetně DPH)	7 538 380		