

Rekapitulace celkové ceny díla

Plavecký stadion Strakonice - náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly

| část | Popis | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH 21% |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| SOD | Nabídkový rozpočet - příloha SOD | 14 914 914 Kč | 3 132 132 Kč | 18 047 046 Kč |
| ZL1 | ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - TRP plechy, VZT potrubí | 461 976 Kč | 97 015 Kč | 558 991 Kč |
| ZL2 | ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - Doplnění EPS, pronájem lešení a jeřábu, skutečnost suti | 1 760 393 Kč | 369 683 Kč | 2 130 076 Kč |
| ZL3 | ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - Sanace atik, výměna svislých obkladů stěn (akustický + SDK) | 4 469 673 Kč | 938 631 Kč | 5 408 304 Kč |
| Celkem | | 21 606 956 Kč | 4 537 461 Kč | 26 144 417 Kč |