



Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne nejpozději do 15.03.2021</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 13.02.2022</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

Cena celkem ze smlouvy bez DPH	13.230.857,88 Kč
Cena za práce nad rámec smlouvy ZL1-5	1.350.269,31 Kč
Cena za méněpráce	- 473.867,93 Kč
Cena celkem bez DPH:	14.107.259,26 Kč
DPH 21%	2.962.524,44 Kč
CENA celkem s DPH	17.069.783,70 Kč

IV. Ostatní parametry Smlouvy o dílo č. HIO SM 121 2020 ze dne 12.04.2021 zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany tento Dodatek č.2 k SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
2. Přílohy tohoto Dodatku č.2 k SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č.2 k SoD odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č.2 k SoD. Tímto Dodatkem č.2 k SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnové listy č.1-5

Ve Stříbře dne: 07.10.2021

V Boru dne: 07.10.2021

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
Miroslav Votava
jednatel společnosti
(zhotovitel)