

## Dodatek smlouvy o dílo

Název díla (stavby): „**Stříbro – kostel Nanebevzetí Panny Marie – dokončení obnovy interiéru**“

Místo akce: Stříbro

Číslo smlouvy: HIO SM 016 2021 ze dne 24.3.2021

Číslo dodatku ke smlouvě: 1

Smluvní strany:

1. Objednatel:

**Město Stříbro**

Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČO: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, zahor@mustribro.cz

2. Zhotovitel :

**TERRIGENA Art s.r.o.**

Plzeňská 176, 330 11 Třemošná

IČO:291 05 293

DIČ:CZ29105293

Zastoupen: Mgr. Hana Štochllová, Mgr. Marcel Hron, MgA. Václav Štochl, jednatelé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo oddíl II. – TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1.

### II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 5.11.2021

Předání a převzetí díla: nejpozději do 5.11.2021

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Stříbře dne .....

V Třemošné dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....