

# DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU/ROZSAHU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 76/2020/VV/Ve

Objednatel  
Město Bílovec  
Slezské náměstí 1/1  
743 01 BÍLOVEC 1  
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755  
Bank. spojení:

VÁŠ DOPIS ZN.: POVS-2020-2-000321  
ZE DNE: 13.10.2020  
NAŠE ZN.: MBC/22161/20/VV/Ve 196/2020  
VYŘIZUJE: Jiří Velký  
TEL.: 556 414 220  
E-MAIL: jiri.velky@bilovec.cz

Zhotovitel: Kadlec - elektronika Hviezdoslavova 1335/55 627 00 Brno 27 IČ: 25518402, DIČ: CZ25518402 Bank. spojení:
--

Datum: 15.10.2020

Termín plnění:  
Místo plnění: Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 76/2020/VV/Ve ze dne 8. 9. 2020 následovně:

Objednáváme navíc:

PDN57.3FE Přepázkový displej (3míR-kl, Folie-př, ENET) 57SMD (1 ks): cena bez DPH 4410 Kč

PSU DC 15V1A6 Napájecí zdroj spínaný 15V/1,6A/24W (1ks): cena bez DPH 360 Kč

PDN3 PASIV Označení přepážky – pasívní 265x163 (1 ks): cena bez DPH 1080 Kč

Změna typu:

KONSTRUKCE DISP Uchycení displejů, konstrukce, příslušenství (1 sada): cena bez DPH 500 Kč

Ostatní části objednávky 76/2020/VV/Ve ze dne 8. 9. 2020 zůstávají beze změny.

Za objednatele: Ing. Jan Bartoš, MBA  
Tel.: 556 414 221  
Datum: 15.10.2020

Za zhotovitele: Ing. Kř. OPLETAL  
Tel: [REDACTED]  
Datum: 23.10.2020

[REDACTED]

[Signature]

[REDACTED]

[Signature]