

Harmonogram postupu prací včetně uvedení souhrné částky předpokládaného finančního objemu

Oprava nákladíště v žst. Velké Karlovice-nová soutěž

Stavební objekt	Finanční plnění v Kč	Říjen 2021	Listopad 2021
Přípravné práce			
SO 01 Pozemní komunikace- oprava plochy nákladíště - položky ÚOŽI	13 857 894		
SO 02 Oprava osvětlení nákladíště Velké Karlovice	939 455		
VON Vedlejší a ostatní náklady	166 600		
Dokončovací práce			
	14 963 949		
Prostávěnost měsíční:		2 804 899	12 159 051
Prostávěnost celkem:	14 963 949		

Zahájení stavebních prací :
Lhůta pro dokončení stavebních prací :
Termíny výluk :

dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy
30. listopadu 2022
bez výluk