

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0838/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0102 27433 5 780

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: [REDAKCE] náměstkyni primátora, na základě
pověření dle bodu 71. usnesení Rady města Přerova
č. 2622/71/6/2021 ze dne 7. října 2021
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Skanska a.s.

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zastoupena: Ing. Lukáš Koláček, obchodní manažer
ve věcech smlouvy
ve věcech technických [REDAKCE]
ve věcech stavby
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.5.2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele SML/0838/2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejíž předmětem byla realizace stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická“.
2. Z důvodu kolize trvalého záboru stavby se stávajícím vedením plynovodu bylo provádění stavebních prací dne 17.6.2021 přerušeno a provádění stavby jako takové je odloženo na období jara 2022.
3. V bodě 5.3 Zadávací dokumentace stanovil objednatel předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací na červen 2021. Celé dílo mělo být provedeno nejpozději do konce roku 2021.
4. Jelikož zhotovitel provedl nacenění díla s vědomím toho, že dílo bude provedeno nejpozději do konce roku 2021, není zhotovitel schopen, s ohledem na aktuální navyšování cen stavebních materiálů a zhoršení jejich dostupnosti na trhu, za stanovenou cenu díla předmětné dílo v roce 2022 zrealizovat.

III.

Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly na **ukončení** smlouvy o dílo č. objednatele SML/0838/2021 ze dne 26.5.2021, a to **ke dni účinnosti této dohody**.

IV.

Vypořádání smluvních stran

1. V souladu s čl. XVII odst. 4 Smlouvy vypořádávají smluvní strany svá vzájemná práva a povinnosti takto:

Zhotovitel provedl soupis všech provedených prací, který tvoří Přílohu č. 1 této Dohody, v částce ve výši 75 874,- Kč bez DPH, tj. 91 808,- Kč včetně DPH. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve výši 91 808,- Kč včetně DPH, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem v souladu s čl. VI. Smlouvy o dílo.
2. Účastníci této dohody prohlašují, že k sobě nemají žádné finanční ani jiné závazky, vyjma závazku objednatele vůči zhotoviteli uvedeného v odst. 1 čl. IV. této Dohody.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 Dohody je Soupis provedených prací
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.


4. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
5. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 71. schůzi konané dne 7. října 2021, usnesení č. 2622/71/6/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Olomouci

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
náměstkyně primátora

Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Ing. Lukáš Kolářek, obchodní manažer
oba na základě plné moci

Propojení cyklostezky Velká Dílážka - Hranická v Přerově**Přípravné práce - vyčíslení nákladů**

Předmět	cena bez DPH	poznámka
Sondování stávajícího plynovodu	32 591	traktorbagr,auto 2 dělníci
vytyčování stávajících podzem.vedení	6 909	NEJ,Cetin,ČD Telematika
odfrézování pařezů	4 800	u trati ČD
DIO - dopravní uzavírky,zábory ploch	3 000	Dalsiko
ekologický rozbor výkopové zeminy	17 000	Ekologic.audity a posudky
Režie	11 574	Režie Skanska - výrobní režie 8,7% + správní režie 5,5% + zisk 3,8 %
celkem Kč bez DPH	75 874	
DPH 21%	15 934	
celkem Kč vč.DPH	91 808	

