

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 21-03 ze dne 29.9.2021

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek 1

Smluvní strany

1) Zadavatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

adresa: náměstí Republiky 5, 771 73 Olomouc

IČ: 100609

DIČ:

zastoupený: Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

(dále jen „Zadavatel“)

2) Zhotovitel:

Stavební firma Pospíšil s.r.o.

adresa: Škodova 3, 750 00, Přerov

IČ: 25356798

DIČ: neplátce DPH

zastoupený: Ing. Martin Pospíšil, jednatel, stavebnifirmapospisil@email.cz

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569

(dále jen „Zhotovitel“)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele se uzavírá tento Dodatek č.1, kterým se upravuje cena díla.

Tímto Dodatkem č.1 ze dne 14.10.2021 se Smlouva o dílo č. 21-03 ze dne 29.9.2021 takto změnila: Články 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 dle Smlouvy o dílo č. 21-03 ze dne 29.9.2021 zůstávají v platnosti.

Článek 5

Cena díla se mění takto:

5.1. Zadavatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo č. 21-03 ze dne 29.9.2021, a činí **149 904,66 Kč bez DPH**. Dále je dána položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1 a činí **15 180,40 Kč bez DPH**. Celková cena činí **165 085,06 Kč bez DPH** (dále jen „cena Díla“).

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.

Článek 13

Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:

13.8. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek má 2 strany textu.

Příloha: **č.1** – položkový rozpočet ze dne 8.10.2021

V Olomouci dne

V Olomouci dne 8.10.2021

za Zadavatele

za Zhotovitele

.....
Ing. Břetislav Holásek
ředitel VMO

.....
Ing. Martin Pospíšil
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Společná zeď s Muzeem umění Olomouc	JKSO	
Název objektu	Spárování zdiva	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Vlastivědné muzeum v Olomouci	100609	
Projektant	dnprojekce s.r.o.	07457871	CZ07457871
Zhotovitel	Stavební firma Pospíšil s.r.o.	25356798	
Zpracoval	Ing. Martin Pospíšil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	21-03-01.	08.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 821,75	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	11 916,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	2,00%	294,77
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	1,00%	147,38
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 738,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		442,15
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		15 180,40
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	15 180,40	0,00	
				Cena s DPH		15 180,40		
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Společná zeď s Muzeem umění Olomouc

Objekt: Spárování zdiva

Objednatel: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Zhotovitel: Stavební firma Pospíšil s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: Ing. Martin Pospíšil

Datum: 8. 10. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 821,75	11 916,50	14 738,25	0,072	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 821,75	11 916,50	14 738,25	0,072	0,000
	Celkem	2 821,75	11 916,50	14 738,25	0,072	0,000

ROZPOČET

Stavba: Společná zeď s Muzeem umění Olomouc
Objekt: Spárování zdiva

Objednatel: Vlastivědné muzeum v Olomouci
Zhotovitel: Stavební firma Pospíšil s.r.o.
Místo: Olomouc

Zpracoval: Ing. Martin Pospíšil
Datum: 8. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				14 738,25	0,072
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 738,25	0,072
1	62263502R	Lokální opravy stávajícího cihelného zdiva	m2	22,850	645,00	14 738,25	0,072
		Celkem				14 738,25	0,072