


## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Pošta Broumov 1, Československé armády – energetické úspory“

č. 2021 / 01553 / D2


### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa  
majetku a strateg. investice  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: 

dále jako „**Objednatel**“

a

### Tojapa s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří  
IČO: 08932000  
DIČ: CZ08932000  
zastoupen: Ing. Jakubem Tomáštkem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116223  
bankovní spojení: 

dále jako „**Zhotovitel**“

dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Broumov 1, Československé armády – energetické úspory“ č. 2021 / 01553 uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 3. 2021 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 8. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

## 2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
  - a) Rozšíření rozsahu dodávky a montáž zateplovacího systému;
  - b) Rozdělení otopné soustavy a přívodu vody na dvě samostatně měřené větve;
  - c) Vícepráce spojené s vnitřními stavebními úpravami;dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **257 162,04 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 7 910 808,40 Kč** bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **257 162,04 Kč** bez DPH.

## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

---

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze

V Brně

---

*(elektronicky podepsáno)*

Ing. Oldřich Vytiska

ředitel úseku správa majetku a strateg. investice

**Česká pošta, s.p.**

---

*(elektronicky podepsáno)*

Ing. Jakub Tomáščík

jednatel

**Tojapa s.r.o.**

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

