

## Dodatek č. 1

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele:  
17-0801-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 541 372 0002, uzavřené dne 27.02.2017  
(dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „Objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále též jako „vedoucí společník“ nebo též „společník 1“)

a

**IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Donatellova 2002/8, PSČ 100 00

IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená **Mgr. Evženem Hollmanem, MBA**, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2“)

společníci společnosti „**FRAM-IPSUM - modernizace ŽST Karlovy Vary**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 06.02.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 06.02.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jen jako „zhotovitel“)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

## „Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna názvu stavby. Důvodem změny názvu stavby je skutečnost, že na straně objednatele došlo k upřesnění názvu stavby. Název stavby „**Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**“ je v souladu s Plánem investiční výstavby a jednoznačně identifikuje rozsah stavby. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě záhlaví smlouvy, názvu smlouvy, článku 2, odst. 2.1. Smlouvy a článku 3, odst. 3.1. Smlouvy.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0801-002, takto:

### 1) Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje

- ruší se stávající text v článku 2, odst. 2.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 2.1. Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na podporu technického dozoru investora (dále též podpora „TDI“) při realizaci stavby: „**Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**“ č.j. 997/2017-SŽDC-SSZ-ÚE-Fom ze dne 27.01.2017, která byla zaslána Stavební správou západ.

### 2) Čl. 3 – Předmět smlouvy

- ruší se stávající text v článku 3 odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.1. Předmětem Smlouvy je podpora TDI a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby: „**Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**“ (dále jen „činnosti“), jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie – Fondu soudržnosti a to ve vztahu k supervizi zadávané MD ČR.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a tři (3) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0801-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....~~21~~..~~03~~.. 2017

Za objednatele:

V Praze dne 17-03-2017

Za zhotovitele:  
Za vedoucího společníka: