

SMLOUVA O DÍLO ze dne 16. 7. 2021
DODATEK Č. 1

čl. I.
Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

se sídlem: Elgartova 689/3, 614 00 Brno,
zastoupený: Mgr. Petra Šperková, ředitelka školy
IČ: 00558974

dále jen objednatel – na straně jedné

Zhotovitel: LIGNOMETAL s.r.o.

se sídlem: Podnásepní 457/1b, 602 00 Brno,
zastoupený: Petr Beneš, jednatel společnosti
IČ: **26956756**

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo.

Mění se:

čl. III.
Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o odsouhlasené vícepráce hodnotě 25410,- bez DPH. Jedná se požadavky, které vznikly při realizaci díla.
 - Revitalizace knihovny niky, nové vnější rámy se skleněnou výplní.
 - Malá skříňka k umyvadlu
 - Uzamykatelnost vždy jedné zásuvky u pracovního stolu
 - Průchodky na kabeláž v prostředních pracovních stolech
 - Šatní skříň byla poddimenzována

V Brně dne **14.10.2021**

V Brně dne **14.10.2021**

Zhotovitel:



Objednatel:

