

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2021/0511/OI_ORIP ze dne 19.5.2021



Název:
se sídlem:
zastoupená:
Identifikační číslo:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Mgr. Milan Volf, primátor
002 34 516
Mgr. Milan Volf, primátor

Banka:
Číslo účtu/ kód banky:

dále jen „objednatel“

a

Firma:
Sídlo - ulice, číslo:
Sídlo - PSČ, město:
Obchodní rejstřík:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:


TOMIreko, s.r.o.
Karlovo náměstí 488
674 01 Třebíč
C 63551 vedená u Krajského soudu v Brně
283 59 216
CZ28359216
Milan Šťastný, jednatel, Ing. Tomáš Kliner, jednatel
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno Norská 2633 – Pavilon C“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 19.5.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku 20 odst. 20.3. Smlouvy.



II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy viz ZL č.1.
3. V článku Smlouvy – Článek 5. Cena za Dílo, platební podmínky se text odstavce 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

| | |
|--|-----------------|
| 5.1.1 Cena za Dílo bez DPH – Stavební část a rekuperace ve výši | 6 811 847,53 Kč |
| 5.1.2 DPH – Stavební část a rekuperace (sazba DPH: 21%) | 1 430 487,98 Kč |
| 5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH – Stavební část a rekuperace ve výši | 8 242 335,51 Kč |

dále též „Cena za provedení Díla“

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebezpečí změny okolností.“


4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.



V Kladně dne:

V Třebíči dne:

Statutární město Kladno
Mgr. Mila Volf, primátor
objednatel

Ing.
Tomáš
Kliner

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2021.10.15
07:47:15 +02'00'

TOMIreko s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
zhotovitel