



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Nepomuk**, se sídlem: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČ: 00256986, zastoupeným starostou města, panem Ing. Jiřím Švecem

a

zhotovitelem: **VODA CZ s.r.o.**, se sídlem: Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25969692, zastoupenou jednatelem společnosti, [REDAKCE]

ve věci realizace díla „ČOV Dvorec – modernizace zařízení pro odvodnění kalů“.

Jedná se o nevýraznou změnu, pouze polohové umístění.

- I. Smluvní strany – se nemění.
 - II. Předmět plnění – se nemění
 - III. Změny díla – pouze optického charakteru jiné umístění dvoukřídlových dveří
 - IV. Doba plnění – se nemění.
 - V. Cena díla – se nemění
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| Cena za dílo celkem bez DPH | 4 695 064,- Kč |
| DPH | 985 963,- Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 5 681 027,- Kč |
- čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.
- VI. Fakturace a plnění – se nemění.
 - VII. Provádění díla – se nemění.
 - VIII. Dodání díla a převjímká – se nemění.
 - IX. Záruka na dílo – se nemění.
 - X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
 - XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.
 - XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Schváleno radou města dne 4.10. 2021 pod číslem jednacím Jed NR4 – 77/2021.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.


Příloha č. 1 – změnový list

V Nepomuku dne 5. 10. 2021


V Hradci Králové dne 5. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



starosta města



jednatel společnosti