

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/098 Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - točna**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.

IČO: **48399477**

DIČ: **CZ48399477**

75501

Vsetín-Jasenice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 276,60
PSV			-16 109,60
MON			55 150,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 317,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 317,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 926,57 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

80 243,57 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	Vícepráce / méněpráce	0,00	66 317,00	13 926,57	80 243,57	100
MNP	Méněpráce - točna	0,00	-27 342,30	-5 741,88	-33 084,18	-41
VCP	Vícepráce - točna	0,00	93 659,30	19 668,45	113 327,75	141
Celkem za stavbu		0,00	66 317,00	13 926,57	80 243,57	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 060,00	2
13	Hloubené vykopávky	HSV			3 270,96	5
16	Přemístění výkopku	HSV			1 283,40	2
17	Konstrukce ze zemin	HSV			11 891,43	18
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			75,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			723,00	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			3 879,80	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-6 862,30	-10
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 484,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 003,31	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 341,01	-4
783	Nátěry	PSV			-13 768,59	-21
M21	Elektromontáže	MON			55 150,00	83
999	Poplatky za skládky	PSU			2 550,00	4

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			918,00	1
Cena celkem					66 317,00	100