

## Souhrnný rozpočet stavby

Stavba: **2021/168**      **Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK**

Objednatel: **Město Vsetín**      IČO: **00304450**  
**Svárov 1080**      DIČ: **CZ00304450**  
**75501 Vsetín**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**      IČO: **48399477**  
**Jasenice 729**      DIČ: **CZ48399477**  
**75501 Vsetín**


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	107 061,49
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>107 061,49</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 061,49 CZK
Základní DPH	21 %	22 482,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **129 544,40 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **6.10.2021**

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 02</b>	<b>VCP</b>	<b>0,00</b>	<b>107 061,49</b>	<b>22 482,91</b>	<b>129 544,40</b>	<b>100</b>
1	Zemní práce pro odpojení vodovodu	0,00	21 594,88	4 534,92	26 129,80	20
2	Asfaltová zálivka	0,00	104 483,33	21 941,50	126 424,83	98
3	Méněpráce a vícepráce - záliv	0,00	-19 016,72	-3 993,51	-23 010,23	-18
Celkem za stavbu		0,00	107 061,49	22 482,91	129 544,40	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 248,32	11
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-10 170,00	-9
17	Konstrukce ze zemin	HSV			5 550,23	5
5	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 647,67	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-8 671,90	-8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			109 483,33	102
96	Zemní práce	HSV			1 562,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 565,56	2
999	Poplatky za skládky	HSV			-10 383,12	-10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-771,00	-1
Cena celkem					107 061,49	100