

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Solnice – vodovod a
kanalizace Poříčí“ ze dne 6.4.2021**
Zakázka č. B2200064

zhotovitel

AQUA SERVIS, a. s. IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova čp. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložky 1114, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142004474/5500, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 3311/94, zastoupená generální ředitelkou Ing. Ivetou Doležalovou jako zhotovitel (dále jen **Zhotovitel**), na straně jedné,

a

objednatel

Vodovodní svaz Císařská studánka, se sídlem Masarykovo nám. čp. 1, 517 01 Solnice, IČ 60882794 zastoupený Předsedou svazu Miroslavem Daňkem, jako objednatelem (dále jen **Objednatel**), na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Solnice – vodovod a kanalizace Poříčí“
(dále jen smlouva)

Předmět změn :**Změna termínu dokončení stavby**

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do **15.11.2021**.

Změna ceny díla dle článku II. smlouvy o dílo

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že zbývající část vodovodu není z litiny DN 80, ale z PE 5/4", což nešlo předem předpokládat. Na základě tohoto zjištění, se obě smluvní strany dohodly na provedení i této výměny a na zvýšení ceny díla na základě odsouhlaseného ROZPISU DODÁVKY Celková cena díla včetně výměny PE 5/4" bude činit **336 804 Kč bez DPH**. Přílohou dodatku je ROZPIS DODÁVKY ze dne 19.10.2021.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změny.


Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel jeden (1) výtisk a Zhotovitel jeden (1) výtisk a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

v Solnici dne 19.10.2021

Vodovodní svaz Císařská studánka
sdružení obcí
11. ul. SOLNICE, Masarykovo nám.1
okr. Rychnov n. Kněžnou
IČO 60882794

Miroslav Daňek, předseda svazu
Objednatel

v Rychnově n. Kn. dne 19.10.2021

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ing. Iveta Doležalová, generální ředitelka
Zhotovitel