

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru  
**Jódlův potok a PP přítok Lučního potoka**

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [REDACTED], náměstek pro investice a vodní hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### Martin Dobeš s.r.o.

se sídlem Pod Labuťkou 263/16, Libeň, 180 00 Praha 8

korespondenční adresa: K Ousuší 85, 252 17 Chýnice

IČO: 496 86 623

DIČ: CZ49686623

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23636

zastoupená: Ing. Martinem Dobešem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný inženýr

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1929843319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Jódlův potok a PP přítok Lučního potoka - vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Změny smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly změny smlouvy z důvodu převodu pozemků na Vojenské lesy a statky, s.p. (VLS s.p.). K vydání vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP v evropsky významné lokalitě je třeba dodat plnou moc od současného majitele pozemku – VLS s.p. Tuto plnou moc zajistí objednatel.
2. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy.
  - čl. II. odst. 2. smlouvy ve znění tohoto dodatku č.1 se mění a nově zní takto:
    - I. Etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení nejpozději do 30.4.2021
    - II. Etapa - biologický průzkum nejpozději do 31.5.2021
    - III. Etapa - dokončení projektové dokumentace včetně schválení v dokumentační komisi objednatele a předání a převzetí díla nejpozději do **15. 12. 2021**.
  - v příloze č. 1 smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 – Zadávací list projekčních prací se mění termín dokončení celého díla, a to: na **15. 12. 2021**.
3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

## II.

### Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

### **III.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne ..... V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Kub  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Martin Dobeš  
jednatel  
Martin Dobeš s.r.o.