

SPH 1320/2021
ZČ 149.009.00.000.0
ID RS smlouvy 2844226
ID RS dodatku

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2017 ze dne 4.9.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2857/2017 ze dne 23.11.2017

na akci „Zahrada Na Opyši – oprava zpevněné plochy“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2017 uzavřené dne 4.9.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH
2857/2017 ze dne 23.11.2017 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na opětovném zahájení provádění díla, jehož provádění bylo přerušeno v roce 2017.

2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel již na základě smlouvy plnil objednateli ve výši 2.294.785,60 Kč bez DPH (slovy: dvěmilionydvěstědevadesátčtyřitisícsetosmdesát pět korun českých šedesát haléřů). Toto plnění bylo objednatelem zhotoviteli řádně uhrazeno.

3. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na vývoj cen na trhu od zahájení díla, resp. od jeho přerušení, do znovuzahájení díla dle odst. 1 tohoto článku, se dohodly na úpravě ceny díla. Objednatel posoudil předloženou aktualizaci ve vztahu k cenám na trhu obvyklým a konstatuje, že aktualizovaná cena nedokončeného díla je i nadále pro objednatele nejvýhodnější v rámci srovnatelných cen na trhu. Objednatel se tak zavazuje uhradit zhotoviteli za provádění díla v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 cenu 4.129.763,08 Kč bez DPH (slovy: čtyřmiliónyjednostodvacetdevět tisíc sedm set šedesát tři korun českých osm haléřů). DPH bude uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.

4. Smluvní strany sjednávají, že bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku č. 2 předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam pracovníků – s náležitostmi dle článku V., odst. 17 smlouvy, stejně tak předloží seznam poddodavatelů dle článku V., odst. 18 smlouvy, stejně tak provede a předloží objednateli aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který zpracoval.

5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději přede dnem znovuzahájení provádění díla složit na účet objednatele uvedený ve smlouvě kauci ve výši 480.000,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesát tisíc korun českých), tak jak bylo sjednáno v uzavřené smlouvě.

6. Článek II., odst. 1 smlouvy pododstavec „splnění díla“ se mění a nahrazuje se takto:

„Smluvní strany sjednávají, že dílo bude splněno nejpozději do 42 dnů (od znovuzahájení) včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů.“

7. Článek III., odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran dle nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, činí: 6.424.548,68 Kč bez DPH (slovy: šestmiliónůčtyřistadvacetčtyřitisíc pět set čtyřicet osm korun českých šedesát osm haléřů).“

Specifikace ceny

Cena provedeného plnění dle smlouvy, tzn. již uhrazené plnění – 2.294.785,60 Kč bez DPH

Cena dosud neprovedeného plnění dle smlouvy – 4.129.763,08 Kč bez DPH

DPH bude uplatněno v souladu s platnými právními předpisy.

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele.“

8. Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 28.2.2017 - smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1983/2017 uzavřené dne 4.9.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2857/2017 ze dne 23.11.2017.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu objednatel.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet - aktualizace

V Praze dne

V Praze dne

Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu