



Dodatek č. 1 a DOD/2021/1 ke Smlouvě o dílo č.11/06/2021/JP a SML/33/1130/0029/2021

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

ČLÁNEK I - Smluvní strany

objednatel: Městská část Praha - Koloděje
se sídlem: K jízdárně 9, Praha – Koloděje 190 16
zastoupené ve věcech smluvních: starostka Ing. Angela Morávková
IČ: 00240338
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 2000711389/0800
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RENASTAV s. r. o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90477
se sídlem: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ján Potanka, jednatel
IČ: 26735580
DIČ: CZ26735580
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

ČLÁNEK II – Předmět smlouvy

Tímto článkem se doplňuje článek 2. Smlouvy o dílo takto:

Předmět díla se v souladu se Smlouvou o dílo č.11/06/2021/JP a SML/33/1130/0029/2021 rozšířil o práce a dodávky – vícepráce , požadované objednatelem. Rozsah více prací je popsán cenovými nabídkami zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění v rozsahu těchto cenových nabídek.

ČLÁNEK III – Cena za provedení díla

Tímto článkem se mění článek č.13 Smlouvy takto:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ve výši:

1 243 613 – Kč bez DPH

se navyšuje o částku za práce a dodávky dle čl. II tohoto dodatku ve výši:

celkem – 294 035,59- Kč bez DPH

cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 2:

Cena bez DPH	1 537 648,59 Kč
DPH	322 906,20 Kč
Cena včetně DPH	1 860 554,79 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva vyhotovení.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr VCP


V Kolodějích dne 6.9.2021

8-09-2021
V Kolodějích dne.....



za objednatele

Ing. Angela Morávková, starostka
MČ Praha - Koloděje



za zhotovitele

Ján Potanka, jednatel
RENASTAV s. r. o

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Koloděje - Cenová nabídka na vícepráce č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Renastav s.ro.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

294 035,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294 035,59	21,00%	61 747,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

355 783,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 8 - 09 - 2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Koloděje - Cenová nabídka na vícepráce č.1

Místo:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.ro.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

294 035,59

HSV - Práce a dodávky HSV

128 222,78

6 - Příklad prosvětlovací + osazení int. dveří

54 022,78

9 - Úklidové práce

74 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

153 612,81

771 - Podlahy z dlaždic

90 892,81

772 - Stěhování k.

62 720,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Koioděje - Cenová nabídka na vícepráce č.1

Místo:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.ro.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							294 035,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				128 222,78
D	6		Příčka prosvětlovací + osazení int. Dveří, mlaba kuchyně + sklady				54 022,78
1	K	342271317	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic tl 70 mm	m2	2,680	971,00	2 602,28
2	K	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých, čiré	ks	18,000	275,00	4 950,00
3	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jádrová jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,360	240,00	1 286,40
4	K	612331141	Cementová omítka štuková 3mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,360	210,00	1 125,60
5	K	642942100	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
6	M	55331480	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění rozměru 600/1970mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
7	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	900,00	900,00
8	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné, s povrchovou úpravou dub plně 800x1970mm	kus	1,000	4 340,00	4 340,00
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních ploch včetně zařízení kuchyně	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
10	K	784181101	Základní penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,500	35,00	8 697,50
11	K	784211021	Bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,500	86,00	21 371,00
D	9		Úklidové práce				74 200,00
12	K	952905241	Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby + kuchyně a sklady	soubor	1,000	74 200,00	74 200,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				153 612,81
D	771		Podlahy z dlaždic				90 892,81
13	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	25,808	13,60	350,99
14	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	7,500	10,00	75,00
15	K	771121011	Adhézni můstek	m2	28,808	320,00	9 218,56
16	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických	m	7,500	350,00	2 625,00
17	M	59761330	schodovka Taurus color šedá 30x30 cm mat	m2	3,600	460,00	1 656,00
18	K	771274243	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických	m	7,500	331,00	2 482,50
19	M	59761434	dlažba keramická Dlažba Taurus šedá 30x30 cm mat	m2	3,600	460,00	1 656,00
20	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	35,940	124,00	4 456,56
21	M	59761009	sokl- dlažba keramická	kus	129,600	180,00	23 328,00
22	M	59761009R	sokl- dlažba keramická	kus	21,600	180,00	3 888,00
23	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých	m	6,000	175,00	1 050,00
24	K	771573100	Montáž podlah keramických lepených standardním lepidlem	m2	30,800	750,00	23 100,00
25	M	59761007	dlažba keramická protiskluzová R11 do interiéru Dlažba Rako, Taurus šedá 30x30	m2	36,970	460,00	17 006,20
D	772		Stěhování k.				62 720,00
26	K	021203000	Stěhování tříd a zpětné nastěhování nábytku	hod	196,000	320,00	62 720,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 200,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 200,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště, koordinace, doprava	soubor	1,000	12 200,00	12 200,00

