

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0518/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-600/2021 ze dne 29.9.2021

Smluvní strany

1. **Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru stavebních investic a oprav ÚMČ P-4

IČ 00063584

DIČ CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel: FA - JANPE s.r.o.,**

se sídlem Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4

zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C96488

zastoupený: Janem Pěnkavou, jednatelem společnosti

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 12R-399/2021 ze dne 16.6.2021 byla dne 22.6.2021 se zhotovitelem FA – JANPE s.r.o., Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4, IČ 27103676 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2021/0518/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4 - oprava kotelny**“.

1.2. Tímto dodatkem se prodlužuje doba zhotovení díla o 334 kalendářních dnů pro stavební práce, související s provedením podlahy vč. zaústění vnitřní kanalizace do venkovní části kanalizace, tj. oddíly rozpočtu 001, 002, 005, 722, 724, 764, 767, 777, 783, 95 a části oddílů rozpočtu 006, 096, 099, 721, 762, 771, 90, 94.

II.
Doba zhotovení díla

2.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 334 kalendářních dnů pro stavební práce související s provedením podlahy vč. zaústění vnitřní kanalizace do venkovní části kanalizace.

2.2. Pro zbytek předmětu díla zůstává doba zhotovení díla původní dle čl. III., odst. 3.3. smlouvy o dílo.


III.
Závěrečná ustanovení


3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0518/OSIO ze dne 22.6.2021 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

19 -10- 2021

V Praze dne.....


Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4



Jan Pěnkava,
jednatel FA – JANPE s.r.o.




Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

19 -10- 2021

V Praze dne.....


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4