

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 1. 10. 2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxx, ředitelka školy
- ve věcech technických: xxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: WORKOUT CLUB PARKS, s.r.o.

se sídlem: Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava-Radvanice

IČ: 03885224

DIČ: CZ03885224

Zastoupený ve věcech smluvních: xxxxxx, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: xxxxxx, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxx@woclub.cz

(dále jen „zhotovitel“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 – WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DODÁVKY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ 170/2021

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 - WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 - Termín plnění díla. Mění se termín dokončení realizace plnění na 10. 12. 2021.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne 11. 10. 2021

Za zhotovitele:

V Ostravě, dne 11. 10. 2021

xxxxxx, ředitelka školy

xxxxxx, jednatel společnosti