


**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.3.2021**  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)


**I. Smluvní strany**

**Zhotovitel:** PP-GROUP.cz s.r.o.  
Pasecká 378, 539 44 Proseč  
**IČO:** 28829913  
**DIČ:** CZ28829913  
**Zastoupen:**  
**Bankovní spojení:**  
**Telefon, e-mail:**



*dále jen zhotovitel - na straně jedné*

**Objednatel:** Svazek obcí Vodovody Poličsko  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
**IČO:** 60125748  
**DIČ:** CZ60125748  
**Zastoupený:**  
**Bankovní spojení:**  
**Telefon, e-mail:**



*dále jen objednatel – na straně druhé*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba jiné osoby.

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti oprav na kanalizačních přípojkách.

## **Změna termínu dokončení stavebních prací**

### **IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění**

#### ***Původní znění:***

**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 31.10.2021

#### ***Nové znění:***

**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 30.11.2021

### **III. Závěrečná ustanovení**

**III.1.** Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

**III.2.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

**III.3.** Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

**III.4.** O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne....

V Poličce dne

---



---

