

## D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002376 / 21-049 ze dne 17.5.2021

Název akce: **I/37 hranice kraje - Ždírec nad Doubravou, DSP, VD - ZDS, AD**

S ohledem na závěry z jednání ze dne 21. 06. 2021 se Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o objekty řady 200, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

zastoupeným

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno

zastoupeným

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

(dále jen poskytovatel)

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb.

### I.

Tento dodatek č. 1 se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 17.5.2021 Smlouvu na poskytování služeb.

### III.

**Původní cena bez DPH: 1 160 700,00 Kč bez DPH**

**Cena dle Dodatku č.1 bez DPH: 134 400,00 Kč bez DPH**

**Cena vč. Dodatku č. 1 1 295 100,00 Kč bez DPH**

### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha: Žádost

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

ŘSD ČR, Správa Jihlava

Kosovská 10a  
586 01 Jihlava

Naše značka

Zakázka č.  
21083

Vyřizuje

Datum  
08.09.2021Akce: **I/37 hranice kraje - Ždírec nad Doubravou**Věc: **Žádost o uzavření Dodatku**

Vážená paní,

dle uzavřené SoD č. 12PT-002376 (naše 21-049) zpracováváme projekt výše uvedené akce. Součástí zadávací dokumentace neměly být objekty řady 200 (byly vypuštěny na základě dodatečné informace). Dle závěrů jednání ze dne 21.6.2021 a ze dne 8.7.2021 ale tyto objekty budou pro výstavbu této stavby nezbytné. V souvislosti s tímto nám vznikají vícepráce, a to zpracování těchto objektů:

So 201 – Most ev.č. 37-042

- Požadovaná oprava příslušenství

So 202 Opěrné zdi před mostem ev.č. 37-042 vpravo

- Návrh nových zdí v délce cca 90 m, nutno doplnit IG průzkum (2 sondy)

So 203 Opěrné zdi Údavy

- Návrh nových zdí v délce cca 30 m vpravo, nutno doplnit IG průzkum (1 sonda)

Kalkulace prací:

So 201	48 hod	650 Kč/hod	31.200,- Kč
So 202	56 hod	650 Kč/hod	36.400,- Kč
So 203	32 hod	650 Kč/hod	20.800,- Kč
<u>Inženýrské-geologický průzkum</u>		<u>3 vrty</u>	<u>46.000,- Kč</u>
Celkem (bez DPH)			134.400,- Kč
DPH (21%)			28.224,- Kč
Celkem (s DPH)			162.624,- Kč

S pozdravem