

# OStRM / 2021 / 119

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2019/155 ze dne 6.12.2019

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: SARK engineering, s.r.o.  
Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubrem  
IČO: 278 80 214 DIČ: CZ27880214  
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12š2761  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: ee3y762

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx, jednatel.

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, jednatel.

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/155 týkající se akce: „**Rekonstrukce pavilonu včetně bočních portiků, tř. Václava Klementa 601/13, Mladá Boleslav**“ (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce (z realizace se vypouští Díl: 766 Konstrukce truhlářské) vyplývající z upřesnění rozsahu prací (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1- změnový list ZL 1)**“.

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.508.710,17 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	316.086,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	-1.293.056,06 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1.531.740,11 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 1.531.740,11 Kč bez DPH (slovy: jeden milión pět set třicet jedna tisíc sedm set čtyřicet korun českých a jedenáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1: změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 19. října 2021

Objednatel:

**Statutární město Mladá Boleslav**

MUDr. Raduan Nwelati , primátor

Zhotovitel:

**SARK engineering, s.r.o.**

xxxxxxxxxxxx, jednatel

## **DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2489 ze dne 20. července 2020

V Mladé Boleslavi dne 19. října 2021

.....  
xxxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav