






# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 7262/2020/0031/2021

Výroba dříví na OM, JMP, ŽK, vyvážecí souprava, Divize Hořovice, LS Nepomuk,  
Lú. Hubert + Varta 3.Q.2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Zastoupená: ředitelem Divize Hořovice, Ing. David Novotný  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

## Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ: CZ08962677  
Zápis v obchodním rejstříku: C 328300/MSPH Městský soud v Praze  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax:   
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30.11. 2021. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 19. 10. 2021

V Králově Dvoře, dne 7. 10. 2021

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Stanislav Jankulár

