

## Dodatek č. 2. Smlouvy o dílo

č. objednatele: 60/88/2020

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

kteřou uzavřely smluvní strany:

**Objednatel:** Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** RBR-servis, s.r.o.

Se sídlem K Jelenici 1457/16 , 635 00 Brno  
zastoupená: jednatelem

IČ: 069 58 940

DIČ: CZ 069 58 940

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 105346  
dále jen „zhotovitel“

### I. Preambule

Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 3 Smlouvy o dílo na službu s označením „**Studie tramvajové trati na Vinice**“ (dále jen „smlouva“) dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“). Dodatek se uzavírá kvůli atypickému „covidovému“ projednání záměru výstavby nové tramvajové tratě s veřejností. Toto projednání bylo možné provést až v průběhu měsíce září 2021, tj. zhotovitel potřebuje dostatečný časový prostor na zapracování připomínek z veřejného projednání a následné získání stanovisek. Z výše uvedeného důvodu se v čl. III. odst. 1 smlouvy uvedený termín předání čistopisu studie, včetně projednání a závěrečných stanovisek, mění na 15. 12. 2021

### II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle **15. 12. 2021**.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek má 2 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Brně dne

za objednatele

za zhotovitele

.....  
**Ing. Milan Sterly**  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ

.....  
jednatel  
RBR-servis, s.r.o.