

DODATEK č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 11/LHP 2022 NA VYHOTOVENÍ LHP PRO LHC
FRÝDLANT V ČECHÁCH S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2022 ze dne 8. 7. 2020
(dále jen „Smlouva o dílo číslo 11/LHP 2022“)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EKOLES - PROJEKT s.r.o.

se sídlem Mláďí 4024/15a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

IČO: 613 24 787

DIČ: CZ61324787

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6894

zastoupená Ing. Milanem Krylem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 11/LHP 2022 (dále jen „dodatek“):

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 8. 7. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), Smlouvu o dílo číslo 11/LHP 2022, jejímž předmětem je zpracování lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) Frýdlant v Čechách (dále též „smlouva“).

Objednatel prohlašuje a zhotovitel je tímto srozuměn, že na základě **Smlouvy o vzájemném převodu práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky č. SML-000498-2021-999** (uveřejněné v registru smluv – ID smlouvy v ISRS: 15866511, ID verze v ISRS: 17076251) uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi objednatelem a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., IČO: 000 00 205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 256 (dále jako „VLS“), došlo s účinností k 30. 6. 2021 na území dotčeném obnovou LHP pro LHC Frýdlant v Čechách k převodu práva hospodařit k pozemkům od VLS do práva hospodařit pro objednatele. V souvislosti s uvedeným převodem vzájemného práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky uzavřel dne 30. 6. 2021 objednatel a VLS **Smlouvu o vzájemném převodu práva hospodařit s movitými věcmi ve vlastnictví České republiky, vzájemném převodu činností a přechodu práv a závazků č. SML-00002-2021-99-53** (uveřejněné v registru smluv – ID smlouvy v ISRS: 15866751, ID verze ISRS: 17076491), jejímž předmětem je mj. sjednání podmínek vzájemného přechodu práv, pohledávek a závazků na vzájemně převedeném nemovitém majetku a podmínky vzájemného zajištění hospodaření na převedeném nemovitém majetku od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Uvedenou smlouvou byly v článku VIII. odst. 13., 14., 15. a 16. sjednány podmínky týkající se převodu závazků na LHC s obnovou LHP v souvislosti s převodem práva hospodařit k převáděnému majetku. Uvedenou smlouvou bylo mj. sjednáno, že převod smluvních závazků na LHC s obnovou LHP s platností od 1. 1. 2022, případně s platností od 1. 1. 2023, dotčených převodem práva hospodařit, proběhne do 30. 9. 2021. Smluvní strana, která majetek přejímá, se zavázala převzít smluvní závazek na převzaté části rozpracovaného LHP s vědomím případné nutnosti vyhotovení dodatků ke smlouvě (vícepráce). Dále bylo mj. sjednáno, že objednatel a VLS si vzájemně vydají souhlas s využitím dat schválených LHP dotčených uvedenou změnou do 31. 7. 2021.

Na základě výše uvedených skutečností objednatel požaduje přiřazení níže specifikovaného majetku převáděného od VLS do zpracovávaného LHP na LHC Frýdlant v Čechách.

Tento dodatek smluvní strany uzavírají z důvodu sjednání podmínek v souvislosti přiřazením majetku převáděného od VLS do zpracovávaného LHP na LHC Frýdlant v Čechách.

I.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- **v čl. II. smlouvy se doplňuje za odst. 2. nový odst. 2a, který zní takto:**
2a. Majetek přiřezávaný k LHC Frýdlant v Čechách je určen seznamem parcel, které tvoří přílohu č.1 dodatku. Předběžná plocha přiřezávaného majetku činí 684 ha.
- **do čl. III. odst. III.1. smlouvy se doplňují následující body:**

5a. Aktualizované hranice revírů LS Frýdlant v Čechách ve formátu SHP, zohledňující přiřazení majetku převedeného od VLS.

Termín: do 19. 11. 2021

7a. Data platného LHP přiřezovaného majetku ve formátu XML, ve struktuře odpovídající etapě4_final definované v příloze č. 1 smlouvy. Jedná se o data části LHP LHC Hamr (kód ÚHUL 585155) s platností LHP od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, převzatého od VLS.

Termín: do 10 dnů od účinnosti dodatku

11a. Textová část LHP pro LHC Hamr převzatá od VLS ve formátu pdf.

Termín: do 10 dnů od účinnosti dodatku

15a. Zhotovitel obdrží aktualizované pozemkové podklady uvedené v čl. III. odst. III.1. bodě 12., 13., 14. a 15., které budou obsahovat parcely převedené od VLS do práva hospodaření LČR, LS Frýdlant v Čechách

Termín: do 10 dnů od účinnosti dodatku

16a. Aktualizované podklady uvedené v čl. III. odst. III.1. bodě 16. pro majetek převáděný od VLS nebudou předány.

17a. Předání současného stavu a záměru objednatele na kategorizaci lesů nového LHP.

Termín: do 10 dnů od účinnosti dodatku

22a. Doplnění HS pro LHC Frýdlant v Čechách s návrhem základních hospodářských doporučení.

Termín: do 10 dnů od účinnosti dodatku

27a. Hranice holin na přiřezovaném území, vzniklých v roce 2021, ve formátu SHP, změřených pomocí aparatury GNSS.

Termín: do 19. 11. 2021, aktualizace do 31. 12. 2021

27b. Předání seznamu JPRL u přiřezovaného území, u kterých v roce 2021 byl proveden výchovný zásah v porostech do 40-let věku a u kterých bude zrušen v LHP plánovaný naléhavý zásah.

Termín: do 31. 12. 2021

27c. Předání zákresů 1. věkového stupně vzniklého v roce 2021 s uvedením ploch dřevin použitých v obnově.

Termín: do 30. 11. 2021

27d. Další podklady nezbytné pro začlenění přičleňovaného území do LHC Frýdlant v Čechách byly již předány v rámci plnění výstupů uvedených v jednotlivých bodech článku III. odst. III.1. Další podklady objednatel zhotoviteli už předávat nebude.

- **do článku V. odst. V.2. smlouvy se doplňují následující body:**

4a. Aktualizovaná předběžná digitální pozemková mapa odpovídající pozemkovým podkladům předaným v bodě 15a) dodatku.

Termín do 30. 11. 2021

5a. Aktualizovaná předběžná základní lesnická mapa (základní rozdělení u přičleňovaného majetku nebude měněno).

Termín: do 30. 11. 2021

27. Výstupy specifikované v čl. V. odst. V.2., v bodech 13. až 25. smlouvy, budou obsahovat území přičleňované k LHC Frýdlant v Čechách.

- **v čl. IX. odst. 5. smlouvy se doplňuje poslední věta takto:**

Do plochy pro výpočet skutečné celkové ceny díla se nezapočítává plocha přičleňovaného území uvedená v čl. II., odst. 2a dodatku.

- **do čl. IX. se doplňuje odst. 5a:**

5a. Za práce spojené s přičleněním území, převáděným od VLS, k LHC Frýdlant v Čechách smluvní strany sjednávají jednorázovou odměnu ve výši 68 000 Kč bez DPH (slovy: šedesát osm tisíc korun českých), která bude zhotoviteli uhrazena po převzetí celého díla objednatelem. Fakturu na tuto platbu vystaví zhotovitel bez zbytečného odkladu po splnění výše uvedené podmínky pro vznik práva na tuto fakturaci.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Seznam parcel



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Hradci Králové, dne

za objednatele:

.....

JUDr. Pavel Krpata

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

V Jablonci nad Nisou, dne

za zhotovitele:

.....

Ing. Milan Kryl

jednatel

EKOLES - PROJEKT s.r.o.