

Položkový rozpočet stavby - změnový list 1

Stavba: **Gymnázium U libeňského zámku 1**

Objekt: **0001 Terasa**

Rozpočet: **ZM - Oprava terasy**

Objednatel: **Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1** IČO: **61387509**
U libeňského zámku 1 DIČ: **CZ61387509**
18000 Praha

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	430 917,31
PSV	357 092,71
MON	12 344,00
Vedlejší náklady	40 017,70
Ostatní náklady	0,00
Celkem	840 371,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	840 371,72 CZK
Základní DPH	21 %	176 478,06 CZK

Zaokrouhlení **0,22 CZK**

Cena celkem s DPH 1 016 850,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			135 281,83	16
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			280 601,00	33
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 500,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 534,48	1
713	Izolace tepelné	PSV			-117 192,09	-14
764	Konstrukce klempířské	PSV			78 924,80	9
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			395 360,00	47
M21	Elektromontáže	MON			12 344,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			40 017,70	5
Cena celkem					840 371,72	100