

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo č.2020/06**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi :

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **STAMO spol., s.r.o.**

Sídlo: Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

Bank. spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jindřichem Husákem, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jindřich Husák ml.(dále jen zhotovitel)

I.

Strany se v průběhu provádění díla „PD pro provedení a zadání stavby, včetně výrobní dokumentace akce: „Rekonstrukce Hrádku – Hlavní budova“, dohodly na úpravě termínu dokončení díla takto:

Čl. 3

Termíny plnění

		Nový termín
Termín zahájení stavebních prací:	01.09. 2020	dtto
Termín předání a převzetí díla:	30.06. 2021	31.10.2021
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	01.07. 2021	01.11.2021

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nevznikají žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 149/2021 ze dne 10.09.2021 a vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne:

V Děčíně, dne:

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Jindřich Husák, ředitel STAMO spol. s r.o.