

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 023/TECH/2021**

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231

IČO:256 49 329

DIČ:CZ25649329

Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

**a**

**WANDEL CZECH s.r.o.**

se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 28977955

DIČ: CZ28977955

plátce DPH: ANO

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

Bankovní spojení:

zastoupen: Martinem Vavříčkou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Tato smlouva upravuje právní vztah mezi objednatel a zhotovitelem, jehož účelem je řádné provedení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce objektu pavilonu J v areálu Výstaviště Praha**“. Zhotovitel (dodavatel) byl objednatel (zadavatelem) v rámci zadávacího řízení vybrán jako dodavatel, s nímž bude uzavřena tato smlouva. Zhotovitel musí proto při plnění této smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy

zadavatele, se kterými se v rámci výběrového řízení seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.

1.2 Objednatel tímto prohlašuje, že je na základě Smlouvy o zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11.1.2021, jako správce areálu Výstaviště Praha, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující se k majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy. Výše uvedená smlouva je veřejně přístupná v centrální evidenci smluv vedené hl. městem Prahou.

1.3 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

## II. Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2 Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pod názvem: **„Rekonstrukce objektu pavilonu J v areálu Výstaviště Praha“**.

2.3 Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení rekonstrukce objektu pavilonu J, na pozemcích parc. č. 1850 a 1851, to vše v k. ú. Bubeneč, včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla tak, jak je stanovenou dále touto Smlouvou a jejími přílohami (dále jen „**dílo**“).

2.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí komplexní dodávku díla, včetně dodání vybavení a uvedení díla do provozu tak jak je stanoveno touto smlouvou, jejími přílohami a případně pokyny objednatele.

## 2.5 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení, která budou předána při předání staveniště
- dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracována nabídka
- dle nabídky zhotovitele ze dne 19.08.2021
- dle platných předpisů, obecně platných norem (ČSN, ISO) a předpisů vztahujících se k realizaci díla

2.6 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.7 Pro odstranění pochybností, není předmětem díla provedení věcně vymezených prací a dodávek, a to:

- dodání oken, dveří a instalace a montáž těchto prvků do připravených otvorů; a
- provedení instalace silno a slaboproudu v rozsahu dle přílohy č. X, kterou si provede objednatel svépomocí sám.

### III.

#### Doba zhotovení díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději **do 12 kalendářních měsíců od předání staveniště**, a to v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Předání staveniště bude předcházet výzva objednatele, kterou objednatel odešle zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání staveniště objednatelem (lůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).

3.4 Objednatel je oprávněn požadovat provedení prací ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a zhotovitel je povinen dílo provádět objednatelem určené hodiny a dny. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může pozastavit práce, a nebo je nařídit na jiný den z provozních důvodů spočívajících v obchodní činnosti objednatele.

3.5 Objednatel je dále oprávněn, na základě písemné výzvy doručené zhotoviteli, dočasně přerušit či omezit provádění prací, a to zejména

z důvodu konání akce v areálu Výstaviště Praha. Zhotovitel je povinen se řídit omezeními uloženými objednatelem a po dobu přerušení prací nesmí vykonávat jakékoliv práce na díle. Bude-li přerušení prací na základě požadavku objednatele trvat déle než 48 hodin, bude o dobu, po kterou zhotovitel nemohl provádět dílo, prodloužena doba plnění dle čl. 3.1 této smlouvy.

- 3.6 Harmonogram zohledňující plnění díla vč. týdenního členění jednotlivých prací je v Příloze č. 2 této smlouvy.

#### **IV. Splnění díla**

- 4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména dokumentace skutečného provedení stavby také v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG a geodetické zaměření skutečného provedení.
- 4.2 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla.
- 4.3 O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. A v případě sjednání dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „protokol“).
- 4.4 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.
- 4.5 K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději do 20 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## **V. Cena díla**

5.1 Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

**Celková cena bez DPH činí: 11 493 406,22 Kč**  
**(slovy: jedenáct milionů čtyři sta devadesát tři tisíc čtyři sta šest korun českých a dvacet dva haléřů)**

**DPH (sazba 21 %) činí: 2 413 615,31 Kč**  
**(slovy: dva miliony čtyři sta třináct tisíc šest set patnáct korun českých a třicet jedna haléřů)**

**Celková cena včetně DPH činí: 13 907 021,53 Kč**  
**(slovy: třináct milionů devět set sedm tisíc dvacet jedna korun českých a padesát tři haléřů).**

5.2 Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, nejvýše přípustná, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.

5.3 Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

5.4 Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr, činností a materiálu), který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

### **Způsob oceňování víceprací a méněprací**

- 5.5 Vícepracemi jsou myšleny takové práce na Díle nebo jeho součásti, které si Objednatel u Zhotovitele objedná a jejichž potřeba vznikne z vůle Objednatele po uzavření této Smlouvy. Vícepráce ocení Zhotovitel dle odst. 5.9 nejpozději do 5 pracovních dnů od zadání Objednatelem.
- 5.6 Vícepráce mohou být uzavřeny pouze na základě dodatku k této Smlouvě.
- 5.7 Méněpracemi se rozumí ty práce, které Zhotovitel neprovede při realizaci Díla nebo jeho součásti dle této Smlouvy. V případě výskytu méněprací strany Smlouvy sjednaly, že Zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení a konečná Cena bude ponížena o cenu méněprací.
- 5.8 Smluvní strany jsou si vědomy, že Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 5.9 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne pověřený zástupce investora, neučiní-li tak, pak rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 5.10 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný soupis prací nebo projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. V případě dodatečných prací se Objednatel i Zhotovitel zavazuje postupovat v souladu se ZZVZ. K podpisu dodatku jsou oprávněni statutární zástupci Smluvních stran nebo jejich zmocněnci na základě speciální plné moci.

## **VI. Platební podmínky**

- 6.1 Zhotovitel provádí fakturaci za odvedenou práci měsíčně zpětně, a to na základě oboustranně podepsaných měsíčních zjišťovacích protokolů, ve kterých bude dohodnuta částka k fakturaci. Objednatel provede úhradu dle měsíčního zjišťovacího protokolu, avšak vždy pouze do výše 90 % z fakturované částky. Zhotovitel je tak oprávněn požadovat proplacení pouze do celkové výše 90 % z fakturované částky, které bude osvědčeno oběma smluvními stranami podpisem na zjišťovacím protokole. Zbývajících 10% ze všech faktur (tzv. pozastávky) bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, vč. vad ojedinělých a estetických na základě předávacího



- 6.8 Rozhodne-li příslušný správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této smlouvy, byl povinen. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle tohoto odstavce, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy. Objednatel si současně vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce.
- 6.9 V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle odst. 6.8 výše, vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel s objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené DPH správci daně.
- 6.10 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.11 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

## **VII.**

### **Podmínky provádění díla**

- 7.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby svým konáním neomezoval akce konané v areálu Výstaviště Praha, zejména, nikoliv však výlučně imisemi. Při zřízení staveniště je zhotovitel povinen minimalizovat prostor, na kterém se bude provádět jeho činnost.
- 7.2 Objednatel, popřípadě jeho zástupce kontroluje provádění prací a má proto přístup na staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Obdobná práva má i technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
- 7.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
- a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,



- b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

7.5 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.6 Vlastníkem díla je od počátku Hlavní město Praha v souladu se Smlouvou o zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11.1.2021.

7.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Hlavní město Praha okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.8 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 7.7 tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

Odměna pro správce podle ustanovení § 1402 odst. 1 občanského zákoníku je zahrnuta v ceně díla.

7.9 Nebezpečí škody na objednatelům zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

7.10 Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- před zahájením realizace díla budou, ve spolupráci s objednatelem, vyznačeny inženýrské sítě (IS) v prostoru stavby a tyto budou zapsány do stavebního deníku. V případě poškození IS zhotovitel provede opravu IS na své náklady;
- nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- zhotovitel je povinen seznámit se s platnými předpisy areálu zveřejněnými na webových stránkách objednatele - <https://www.vystavistepraha.eu/platne-predpisy/>;
- před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;
- po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vů. všech profesí) ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření skutečného provedení.

7.11 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními

stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.12 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

- 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
- 10 pracovních dní – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

7.13 Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této smlouvy prostřednictvím konkrétních poddodavatelů pouze tehdy, vysloví-li s tím objednatel písemně souhlas a byli-li uvedeni v seznamu poddodavatelů v příloze č. 4 smlouvy. Za účelem získání písemného souhlasu s využitím poddodavatele je zhotovitel povinen objednateli předložit vzor příslušné poddodavatelské smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem a po získání souhlasu rovněž kopii uzavřené smlouvy odpovídající odsouhlasenému vzoru. Objednatel není povinen udělit zhotoviteli souhlas s využitím poddodavatele, pokud příslušný poddodavatel dle důvodného názoru objednatel nespĺňuje nezbytné odborné předpoklady pro poskytnutí příslušného plnění nebo jeho finanční situace neposkytuje předpoklad řádného poskytnutí příslušného plnění nebo nedisponuje odpovídající personální či technickou kapacitou anebo by využití daného poddodavatele dle důvodného názoru objednatel mohlo jiným způsobem ohrozit poskytnutí řádného plnění dle Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní povinnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

7.14 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám.

7.15 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody způsobené jím, případně jím a poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy zhotovitel.

7.16 V případě záměru využít poddodavatele k poskytnutí příslušného plnění je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu před zahájením plnění doložit, že vybraný poddodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady a disponuje oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo oprávnění musel dle této Smlouvy a/nebo Závazných předpisů mít zhotovitel (resp. jeho zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele realizoval sám.

7.17 Souhlas se poddodavatelem dle výše uvedeného ustanovení se nevztahuje na ty poddodavatele, kteří byli zhotovitelem označení v nabídce k Veřejné zakázce a jsou uvedeni v příloze této smlouvy.

- 7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit a dílo provést ve spolupráci a koordinaci prací a dodávek s dodavatelem oken a dveří, který provede i jejich instalaci a montáž do připravených otvorových výplní (Chýle s.r.o.) a s provedením prací silno a slaboproudu (Výstaviště Praha a.s.) v místě plnění se subjekty určenými v této Smlouvě.
- 7.19. Zhotovitel se zavazuje, že bude X dní po účinnosti smlouvy informovat a a kontaktovat spol. Chýle s.r.o., p. X, a to na adrese XX@XX.cz, kdy sdělí předběžný termín k dodání otvorových výplní, následně X dní před očekávaným osazením oken a dveří opětovně kontaktuje spol. Chýle s.r.o. k převzetí a koordinaci prací při instalaci a montáži. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud sdělí termín k dodání otvorových výplní později, a dodavatel otvorových výplní tak bude mít kratší čas na provedení dodávky, může se Zhotovitel dostat do prodlení, neboť dodavatel otvorových výplní je smluvně vázán ze strany Objednatele stejnou lhůtou.
- 7.20. Zhotovitel se zavazuje, že bude X dní (*prosím o stanovení okamžiku, kdy bude nejlepší konstatovat VP pro nastoupení prací*) kontaktovat Objednatele., p. X, a to na adrese XX@XX.cz, kdy sdělí termín k nastoupení prací instalace silno a slaboproudu. Zhotovitel se zavazuje k plné součinnosti a koordinaci prací, zavazuje se vytvořit pro provedení prací co nejvhodnější podmínky a zavazuje se k odborné, profesionální a proaktivní spolupráci.

## VIII.

### Staveniště a stavební deník

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy zhotoviteli k předání staveniště. Předání staveniště bude předcházet výzva objednatel, kterou objednatel odešle zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi či pracemi případných třetích osob (poddodavatelů). Do doby splnění takových povinností není objednatel povinen předmět díla převzít. Objednatel není povinen rovněž převzít žádnou část nebo dílní plnění díla před příslušným termínem.
- 8.3 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména:
- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
  - uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
  - vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.,
  - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

- 8.4 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této smlouvy a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
- 8.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
- 8.6 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál pracovního deníku bude předán objednateli. Na případné vícepráce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po uzavření dodatku k této smlouvě a s postupem v souladu s touto smlouvou.
- 8.7 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu
  - orgány státního stavebního dohledu
  - příslušné orgány státní správy
  - zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele
  - technický dozor
- 8.8 Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do třech pracovních dnů k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec objednatele na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na 5 dnů s tím, že zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku (v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení zápisu, případně faxem.
- 8.9 Zmocněnci objednatele je v průběhu realizace stavby předán první průpis stavebního deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu. Druhý průpis bude zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 8.10 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, ale pouze jako podklady pro případný dodatek smlouvy.
- 8.11 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

8.12 Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

8.13 Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

- a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů
- b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
- c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
- d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
- e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
- f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
- g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy. (Za tímto účelem je zhotoviteli objednatelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

8.14 Technický dozor objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
- b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
- c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi,
- d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám objednatel.

8.15 V případě, že zhotovitel převezme k likvidaci odpad, který je zároveň druhotnou surovinou, která se podle zákona č. 185/2001, Sb. o odpadech vykupuje, je povinen takovou surovinu vytřídit a odvést do příslušného zařízení k výkupu. Částka stržená prodejem sběrné suroviny bude poukázána na objednatelem určený bankovní účet Hl. města Prahy, a to z titulu vlastnictví objektu v areálu Výstaviště Praha ze strany Hl. města Prahy. Objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, bude předán doklad o jejím uložení (vážní lístek).

## **IX.**

### **Záruky a reklamace, bankovní záruka**

- 9.1 Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.
- 9.2 V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.
- 9.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele (opravce). Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 9.4 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 9.10 Pro odstranění pochybností, záruka se nevztahuje na ty práce, které provedla spol. Chýle s.r.o. a Výstaviště Praha a.s., pokud nevznikly působením nebo spolupůsobením Zhotovitele, nebo nejsou na Zhotoviteli závislé nebo nemají původ ve vadě způsobené Zhotovitelem.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 10.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn.
- Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 10.2 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 10.3 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana,

kteřá je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 10.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.
- 10.5 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 5 dnů a prodlení zhotovitel s provedením díla delší 5 dnů.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty a pojištění**

- 11.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.2 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků (dle zápisu o předání a převzetí díla) se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 11.3 Smluvní pokuta pro případ, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, nebo zhotovitel nesplní povinnost dle čl. X., odst. 8.15, či odst. 7.1. se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 11.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1, nebo čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
- 11.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení.
- 11.6 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.



- 11.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesnižuje.

## Pojištění

- 11.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, že se uvedené pojištění vztahuje na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle této smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy a že celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění činí alespoň 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatel.
- 11.9 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 5 dní ode dne platnosti smlouvy kopie platných pojistných smluv vyžadovaných dle odstavce 11.8 této smlouvy a stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění povinností zhotovitele stanovených odstavce 11.8 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.10 Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle tohoto odstavce 11.8 této smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 11.11. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená:
- válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí a obecně činností cizích nepřátel,
  - povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou,
  - ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí,
  - tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí,
  - šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu zakázky,

- působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

- 12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
- 12.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.3 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze se souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje veškeré kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.
- 12.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že změny této smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 12.5 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 12.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů dle příslušných právních předpisů.
- 12.8 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 12.9 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 12.10 Tato smlouva bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.11 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek a dále vylučují ustanovení § 1764 občanského zákoníku.
- 12.12 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 12.13 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a současně předložením pojistné smlouvy dle odstavce 11.9 této smlouvy.
- 12.14 Kontaktní osoby na straně zhotovitele  
ve věcech technických: [REDACTED]  
stavbyvedoucí: [REDACTED]  
ve věcech smluvních: Martin Vavříčka, [REDACTED]  
[REDACTED]

Přílohy:

Číslo 1a a 1b – projektová dokumentace

Číslo 2 - harmonogram

Číslo 3 – oceněný výkaz výměr, činností a materiálu

Číslo 4 – vzor změnového listu

V Praze dne 20.10.2021

V Praze dne 20.10.2021

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
**WANDEL CZECH s.r.o.**  
Martin Vavříčka  
jednatel společnosti

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva



## Změnový list

Změnový list č.

<b>Název VZ:</b>			
<b>Objekt:</b>			
<b>Objednatel:</b>	Výstaviště Praha a.s., Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7		
<b>Zhotovitel:</b>			
<b>TDI:</b>			
<b>Projektant:</b>			
<b>Popis změny:</b>			
<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:		
<b>údaje o ceně díla</b>	Ocenění změny předložil:	Cenový nárůst za dodatek č. bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	Výše DPH sazba: 21%		0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	Cena díla bez DPH		0,00 Kč
	Cena díla s DPH		0,00 Kč
	Cena díla po změně dle dodatku č. bez DPH		0,00 Kč
<b>změny dle § 222 771/7</b>	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Hodnota změny celkem za dodatek č.	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
<b>přílohy</b>	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.		