

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o projektové přípravě

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 4. 2021 níže uvedené smluvní strany

#### I.

##### Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 21000096

a

**Zhotovitel:** Ing. Luděk Obrdlík  
se sídlem [REDAKCE]  
IČO: 63367271  
DIČ: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
veden jako OSVČ podnikající na základě ŽL č.j. 02/35595/00/0 vydaného  
Živnostenským úřadem města Brna  
Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2021

#### II.

##### Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 1. 4. 2021 uzavřeli Smlouvu o projektové přípravě, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „SSZ Billa Maloměřice – křižovatka Obřanská-Wágnerova“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3 a čl. XVI. odst. 8 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro zhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP). Prodloužení termínu je vyvoláno z důvodu nesouhlasného vyjádření dotčeného subjektu (společnosti Brněnské komunikace a.s.) s realizací výkopových prací a doporučení realizace stavby až po majetkoprávním vypořádání účelové komunikace a jejím převedení do majetku Statutárního města Brna a po ukončení záruk na

nové chodníky. Pro vypracování DÚSP je nejprve nutné projednání dokumentace s příspěvkovou organizací kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a k tomuto projednání je potřeba souhlasné vyjádření dotčeného subjektu.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy o projektové přípravě

1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 21000096 ze dne 1. 4. 2021 tak, že dosavadní znění čl. VII. odst. (2) se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(2) Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚSP, průzkumy a studie, IČ: 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Konečná DÚSP, SP: do 45 dnů od obdržení souhlasného vyjádření dotčeného subjektu.
- Koncept PDPS, SP: do 14 dnů od pokynu k zahájení PDPS.
- Konečná PDPS, SP: 45 dnů od odsouhlasení konceptu PDPS.“


### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:


V Brně dne 19 -10- 2021



Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne 11 -10- 2021



Ing. Luděk Obrdlík