

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený:
IČ: 65993390, DIC: CZ65993390

Zhotovitel: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený:

IČ: 25564901, DIC: CZ25564901

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004292 ze dne 30. 06. 2020

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.06.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-004292 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování záborového elaborátu, geometrických plánů včetně provedení majetkoprávní vypořádání stavby „I/43 Letovice – Rozhraní, úsek 4“ ISPROFIN: „5001510002“.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že Objednatel zprovoznil v průběhu realizace předmětu Smlouvy informační systém majetkoprávního vypořádání (dále jen „IS MPV“).
Smluvní strany berou současně na vědomí, že ve vazbě na potřebnost Objednatele vést veškerá majetkoprávní vypořádání jednotlivých staveb v systému IS MPV, je nezbytné v rámci věcného plnění Smlouvy zajistit předání veškeré dokumentace, jež má být výstupem plnění Smlouvy i formou postoupení výstupů do IS MVP.
Smluvní strany konstatují, že požadavek na předání výstupů plnění Smlouvy prostřednictvím IS MPV je objektivně nad rámec smluvně definovaného plnění Smlouvy, které v rámci smluvně dohodnutých výstupů zahrnovalo pouze předání zajištěných originálů smluvních dokumentů a správních rozhodnutí.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 3. článku II Předmět plnění, jenž nově zní:

3. *Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy, zahrnující jednak originály zajištěných smluv a dalších zajištěných souvisejících dokumentů, tak i import veškerých dokumentů do IS MPV“) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.*
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. článku IV. Cena, jenž nově zní:
 1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy a v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **1.293.500,- v Kč bez DPH.***
 - 2.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. článku V. Platební podmínky, jenž nově zní:
 1. *Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli, vyjma položky č. 8 Rozpisu ceny služeb, jež bude fakturována průběžně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce v poměrové výši ku době plnění předmětu Smlouvy.
Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na následující adresu Objednatele: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.*

Článek 2.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

- Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis ceny služeb

Za Objednatele:

V Brně

Za Zhotovitele:

V Brně

Digitálně podepsal:

Datum: 04.10.2021 15:44:00 +02:00

Příloha dodatku 1/2021 - Rozpis ceny služeb

I/43 Letovice - Rozhraní

Úsek IV: Stvolová

Podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby

číslo položky	MPV pro TZ	m.j.	Úsek IV: Stvolová		
			počet	cena	celkem
1	Vypracování Záborového elaborátu dle metodiky předpisu C3 s potřebou pro majetkoprávní přípravu				
2	Vypracování geometrických plánů plánu na trvalý zábor				
3	Souhlas stavebního úřadu s dělením a scelováním pozemků				
4	Zajištění podkladů na zpracování znaleckých posudků				
5	Znalecké posudky na trvalý zábor				
6	Vypracování převodních smluv ve vazbě na VNA ŘSD a zákona č. 416/2009 Sb a č. 219/2000 Sb.				
7	Projednání s vlastníky, uzavření a provedení vkladů/záznamů do katastru nemovitostí				
8	Geometrické plány na zřízení věcných břemen				
9	Znalecké posudky na VB v počtu 5-ti ks (VB ošetřeno z. č.416/2009 Sb.)				
MPV vypořádání IS					
10	Inženýrské sítě k nimž neexistuje "rámcová smlouva, dohoda, memorandum" - projednání možnosti typu smluvního vztahu k majetkoprávnímu vypořádání (smlouva budoucí břemenná, smlouva břemenná se zápisem do KN), při uzavření smlouvy budoucí do 1 roku, projednání možnosti a následné uzavření nájemní smlouvy na DZ do 1 roku či smlouvy o právu - příprava a odsouhlasení návrhů smluv, - projednání a uzavření smluvního vztahu				
11	Inženýrské sítě k nimž existuje "rámcová smlouva, dohoda, memorandum" - vyhotovení a odsouhlasení návrhů smluv, projednání a uzavření smluvního vztahu (smlouva budoucí břemenná, smlouva břemenná se zápisem do KN) při uzavření smlouvy budoucí do 1 roku, projednání možnosti a následné uzavření nájemní smlouvy na DZ do 1 roku či smlouvy o právu				
12	Příprava a podání návrhů na vklad				
13	Majetkoprávní vypořádání nezbytně nutného dočasného záboruuzavření nájemní smlouvy, smlouvy o právu, vypůjčka apod. (pro				
MPV - výstupy do IS MPV					
14	Vedení jednotlivých případů v IS MPV - založení případu v evidenci - průběžná aktualizace dat každého případu - finalizace dat každého případu				
Celková cena bez DPH					1 293 500,00

od zahájení činnosti po dobu trvání smluvního vztahu

Digitálně podepsal:

Datum: 04.10.2021 15:43:52 +02:00

8.7.2020

8.1.2022

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.23

13:51:34 +02'00'