

## Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

<b>Harmonogram realizace aktivit (01.11.2019 – 31.10.2021)</b>			
<b>Projektová aktivita</b>	<b>Začátek realizace aktivity</b>	<b>Konec realizace aktivity dle Dodatku č. 1</b>	<b>Konec realizace aktivity dle Dodatku č. 2</b>
<i>Řízení malého projektu</i>	11.2019	8.2021	10.2021
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	11.2019	8.2021	10.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Jablkostraní (CZ) A3</i>	09.2020	9.2020	09.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Mesto otvorené umelcom (SK) A4</i>	09.2020	9.2020	09.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Permakulturní zahrada na podzim, venkovní komunitní pečeni (CZ) A5.</i>	09.2020-10.2020	10.2020	09.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Rozprávanie starých materi (SK) A6</i>	11.2019	11.2019	11.2019
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Advent v Petrovicích (CZ) A7</i>	12.2019	12.2019	12.2019
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Slezská svatba, Permakulturní zahrada na jaře (CZ) A8</i>	03.2020	3.2021	09.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Velikonoce na Kysuci (SK) A9</i>	04.2020	4.2021	zrušeno
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Archeopark Chotěbuz (CZ) A10</i>	05.2020	5.2021	08.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Vychylovka, Stará Bystrica - orloj (SK) A 11</i>	06.2020	6.2021	08.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti Slovenský filmový víkend (CZ) A12</i>	07.2020	7.2021	07.2021
<i>I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti XXVI. Obecní slavnost (CZ) A 13</i>	08.2020	8.2021	08.2021
<i>J24 - Pořízení vybavení</i>	11.2019	12.2019	12.2019
<i>H01 - Setkání pracovního/expertního týmu</i>	11.2019 - 10.2020	11. 2019 - 8. 2021	11.2019 – 10.2021