

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 6. 5. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1400 – útvar dopravního inženýrství
číslo smlouvy objednatele: 21000169

a

Zhotovitel: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 24. 5. 1999 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
zastoupen Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou
ve věcech běžného plnění smlouvy Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou
ve věcech technických Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., ředitelem a jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 2021 001

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 6. 5. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla technická pomoc při zpracování aktualizace zadání pro DÚR rekonstrukce ulice Křenová (dále jen „TP“) včetně specifikovaných služeb, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technická pomoc při zpracování aktualizace zadání pro DÚR rekonstrukce ulice Křenová“ (dále jen „smlouva“). Předmětem řešení je území ulice v úseku od ulice Vlhká po most přes řeku Svitavu včetně tohoto úseku ulice. V souladu s čl. III. odst. (2) a čl. XIII. odst. (6) smlouvy se strany dohodly na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla. V průběhu plnění veřejné zakázky došlo na základě dohody smluvních stran ke snížení rozsahu prací, což mělo za následek i snížení ceny díla, a to z původních 655.000,- Kč bez DPH na 415.000,- Kč bez DPH.

**Čl. III.
Změna smlouvy o dílo**

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci citované smlouvy č. 21000169 ze dne 6. 5. 2021:

1) Dosavadní znění odst. (1) čl. III. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(1) Cena za plnění předmětu smlouvy je stanovena smluvními stranami:

Celková cena bez DPH:	415.000,- Kč
DPH 21 %:	87.150,- Kč
Celková cena včetně DPH:	502.150,- Kč

Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Příloha:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Za Objednatele:


V Brně dne 19 -10- 2021



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne 07 -10- 2021




Bc. Kateřina Šťastná
jednatelka

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Technická pomoc při zpracování aktualizace zadání pro DÚR rekonstrukce ulice Křenová	415.000,-Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	415.000,-Kč

V Brně dne



Bc. Kateřina Šťastná
jednatelka společnosti