

Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

Harmonogram realizace aktivit (01.07.2022 – 31.10.2022)		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity
<i>Řízení projektu</i>	7/2022	10/2022
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	7/2022	10/2022
<i>K01 - Setkání pracovního týmu</i>	7/2022	10/2022
<i>K14 - Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice</i>	7/2022	9/2022
<i>K14 - Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice</i>	8/2022	9/2022