

## DODATEK č. 2

k Objednávce o poskytování služeb č. 11PU-003576 ev. č. 337/19 uzavřené dne 25.10.2019  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Název související veřejné zakázky:

**„I/2 Lhota pod Přeloučí, průtah, OŽK, VD – ZDS+IČ+AD“**

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat:

ředitel správy Pardubice,  
na základě pověření  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba:

rovozní úsek

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### ROAD-PLAN s.r.o.

se sídlem:

Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice

IČO:

04778367

DIČ:

CZ04778367

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „Dodavatel“)

na realizaci služby

**„I/2 Lhota pod Přeloučí, průtah, OŽK, VD – ZDS+IČ+AD“**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: R5DBXCKGNY  
Doručeno: 13.10.2021  
Listu dokumentu: 3

Tímto dodatkem č.2 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky ve znění dodatku č.1:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtách: nemění se

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/ s DPH:

Původní se mění na nový	245 500,- / 297 055,-
Dodatek č. 1	70 000,- / 84 700,-
Původní + Dodatek č.1	315 500,- / 381 755,-
Dodatek č. 2	7 000,- / 8 470,-
Původní + Dodatek č.2	322 500,00 Kč bez DPH / 390 225,00 Kč s DPH

### Zdůvodnění

Na základě k požadavku Objednatele na větší frekvenci návštěv Poskytovatele při realizaci stavby došlo k vyčerpání předpokládaného počtu hodin a návštěv AD na stavbě. Objednatel požaduje pokračování takto nastavené frekvence kontrol ze strany Poskytovatele a proto je nutné sjednat Dodatek č.2 na rozšíření rozsahu AD a navýšení celkové ceny za poskytování služeb dle čl. 6 (nově sjednaná cena za AD činí 17500,- Kč bez DPH) viz. příloha č.1 tohoto dodatku č.2. AD je Dodatkem č.2 navýšen o 7000,- bez DPH. Původní sjednaná cena za AD byla 10 500,- bez DPH.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.
- 1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 1.6. Příloha č.1 Oceněný soupis prací.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**ROAD-PLAN s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: ředitel spravy parau...  
Datum: 14 -10- 2021

Podpis: \_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: Jednatel  
Datum: 13. 10. 2021

## Oceněný soupis prací - Dodatek č.2

I/2 Lhota pod Přeloučí, průtah, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy: 11PU-003576

ev.č.: 337/19

práce	m.j.	počet m.j.	Původní cena		Cena dle dodatku č.1			Cena dle tohoto dodatku č.2		
			cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
<b>CELKEM původní cena + cena tohoto dodatku č.1</b>					<b>322 500,00</b>					
<b>DPH 21%</b>					<b>67 725,00</b>					
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>390 225,00</b>					

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Pardubice, Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává: ROAD-PLAN s.r.o.

Dne: 13. 10. 2021

Podpis oprávněné osoby \_\_\_\_\_, DiS. \_\_\_\_\_, jednatel