

## Příloha č. 2: Návrh harmonogramu dodávky

Rádné naplánování projektu a harmonogram prací umožňuje bezproblémovou a včasnou montáž výtahu. Dodání a následné dodržování návrhu harmonogramu dodávky je založeno na předpokladu, že budou aplikovány standardní metody instalace.

PD	8 týdnů	Předání technické dokumentace k výměně výtahu KONE
Výroba a dodání	12 týdnů	Období vyžadované pro výrobu výtahu na základě odsouhlasení dispozičních výkresů, obchodně-technické specifikace výtahu
Demontáž stávajícího výtahu	1 týden	Pracovní plocha je oddělena, aby byl zajištěn bezpečný průběh prací. Staré vybavení je vyřazeno z běžného provozu a odstraněno z výtahové šachty.
Šachta	2 týdny	Demontáž skel, navaření terčů, nátěr OK
Montáž výtahu	4 týdny	Pouze za předpokladu, že místo instalace prošlo inspekcí, podle podkladů společnosti KONE bez závad, může být zahájena montáž výtahu. Doba montáže závisí na konkrétní specifikaci výtahu.
Zkouška a uvedení do provozu	0,5 týden	Pro odzkoušení a uvedení výtahu do provozu musí být provedena revize přívodu el. proudu. Stavba zajistí dostatečné třífázové napájení.

Návrh		
Podpis smlouvy	01.09.2021	SoD podpis /navrh/
Projekt	27.10.2021	8 týdnů PD
Zahájení	1.11.2021	Cca 12 týdnů výroba technologie výtahu
Předání	29.01.2022	předání do 5 měsíců od podpisu soD

Veškeré práce budou realizovány při zajištění provozu budovy, za přísného dodržení bezpečnosti práce a to dle platných předpisů a norem. Při konečném předání zařízení do provozu doloží zhotovitel příslušné atesty, revizní zprávy a potřebné certifikáty v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Harmonogram prací je po dohodě se zákazníkem realizován s maximálním ohledem k provozu budovy. V případě, že do uvedeného harmonogramu zasáhnou státní svátky, úměrně se o tuto dobu termíny prodlužují. Naše nabídka je kalkulována s předpokladem, že veškeré práce budou prováděny v rámci běžných pracovních dnů. V případě požadavku na úpravu tohoto harmonogramu, prosím, kontaktujte odpovědného zástupce společnosti KONE.


Podmínkou pro uzavření Smlouvy o dílo na dodávku výtahů a zahájení přípravných prací:

1. Je schválena a podepsána obchodně technická specifikace vycházející z této nabídky;
2. Jsou odsouhlaseny všechny požadavky objednavatele a kapacitní možnosti zhotovitele, byly vzájemně dohodnuty termíny dodávky a její klíčové milníky;
3. Byly nám poskytnuty všechny potřebné informace a podklady pro zpracování dispozičních výkresů.

V případě požadavku na úpravu tohoto harmonogramu, prosím, kontaktujte odpovědného zástupce společnosti KONE.

### Upozornění:

Termíny v této nabídce uvedené mohou být ovlivněny z důvodu zpoždění dodávek způsobených opatřeními k zastavení šíření epidemie koronaviru (Covid 19). V takovém případě budou termíny upraveny dle aktuálních možností KONE, a.s.



## Příloha č. 3 Položkový rozpočet

KONE a.s.

Položka	bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Cena za projektovou dokumentaci výtahu	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Cena za autorský dozor	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
Demontáž výtahu	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
Montáž	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
Technologie výtahu KONE MONOSPACE, doprava	900 000,00 Kč	189 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
Cena za stavební práce spočívající v kompletní modernizaci výtahu	359 500,00 Kč	75 495,00 Kč	434 995,00 Kč
<b>Cena celkem v Kč</b>	<b>1 379 500,00 Kč</b>	<b>289 695,00 Kč</b>	<b>1 669 195,00 Kč</b>

V Brně 3.8.2021

## CERTIFICATE OF INSURANCE

Subject to the below terms and conditions Pohjola Insurance Ltd has granted General Liability Insurance covering the insured's legal liability to make good loss or damage. The insurance policy includes General Liability and Products Liability coverages.

Policyholder KONE Oyj

Policy no [REDACTED]

Insureds Kone Oyj and its subsidiaries including KONE a.s. (ČR)

Sublimits Sublimits, each loss and in the annual aggregate. The sublimits are included in the total annual aggregate,  
- Care, Custody & Control 7.500.000 EUR  
- Tenant's Liability 7.500.000 EUR  
- Professional Indemnity 15.000.000 EUR  
- Pure Financial Loss 4.000.000 EUR

Sum Insured 15.000.000 EUR each loss event and in the annual aggregate

Geographical Scope Worldwide

Policy Period From 00:00 hours of 1<sup>st</sup> January 2021 to 24:00 hours of 31<sup>st</sup> December 2021.

Terms and Conditions Global Liability Insurance General Terms and Conditions (VA12, Occurrence Form), valid as of 1.1.2019 and Special Conditions.

Helsinki, 7<sup>th</sup> January 2021

POHJOLA INSURANCE LTD  
Casualty and financial lines underwriting



This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. This certificate does not amend extend or alter the coverage afforded by the policy above.

Mailing address  
Gebhardinaukio 1  
FI-00013 OP

Internet


<http://www.pohjola.fi>

Pohjola Insurance Ltd, business ID 1458359-3, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, domicile Helsinki  
Eurooppalainen Insurance Company Ltd, business ID 0196741-6, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, domicile Helsinki  
A-Insurance Ltd, business ID 1715947-2, Gebhardinaukio 1, FI-00350 Helsinki, domicile Helsinki

Pohjola Insurance

## POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Za níže uvedených podmínek pojišťovna Pohjola Insurance Ltd poskytuje Všeobecné pojištění odpovědnosti zahrnující právní odpovědnost pojištěné osoby za odškodnění za ztrátu nebo škodu. Pojistná smlouva zahrnuje pojištění Všeobecné odpovědnosti a Odpovědnosti za vadu výrobků.

Pojistník	KONE Oyj
Číslo pojistky	
Pojištěné osoby	Kone Oyj a její dceřiné společnosti včetně KONE a.s. (ČR)
Podlimity	Podlimity, každá ztráta a v ročním souhrnu. Podlimity jsou zahrnuty do souhrnného ročního limitu, <ul style="list-style-type: none"><li>- Péče, úschova a řízení 7 500 000 Euro</li><li>- Odpovědnost nájemce 7 500 000 Euro</li><li>- Profesní odpovědnost 15 000 000 Euro</li><li>- Čistá finanční ztráta 4 000 000 Euro</li></ul>
Limit pojistného plnění	15 000 000 Euro za každou pojistnou událost a v souhrnném ročním limitu
Zeměpisný rozsah	Celý svět
Pojistné období	od 00:00 hodin 1. ledna 2021 do 24:00 hodin 31. prosince 2021.
Podmínky	Všeobecné podmínky pro globální pojištění odpovědnosti (VA12, formulář výskytu pojistné události), platné od 1.1.2019 a Zvláštní podmínky.

Helsinky, 7. ledna 2021

POHJOLA INSURANCE LTD  
Pojištění nehod a finančních ztrát a nákladů  
(*nečitelný podpis*)

Tento pojistný certifikát je vydán pouze pro informační účely a neuděluje žádná práva držiteli certifikátu. Tento certifikát nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojištění krytí poskytnuté pojistkou uvedenou výše.

Poštovní adresa  
Gebhardinaukio 1  
FI-00013 OP

Internet

<http://www.pohjola.fi>

Pohjola Insurance Ltd., IČ 1458359-3, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, se sídlem v Helsinkách  
Eurooppalainen Insurance Company Ltd, IČ 0196741-6, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, se sídlem v Helsinkách  
A-Insurance Ltd, IČ 1715947-2, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, se sídlem v Helsinkách

**PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA**

..... jsem provedla překladatelský úkon jako tlumočnick jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 21.6.1996, Spr 1183/96 č.j. 468, pro jazyk český a anglický zapsaný v seznamu soudních tlumočnicků a soudních překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, v souladu s § 44 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnicích a soudních překladatelích.

**Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.**

Úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem :.....19/21.....

V Plzni, dne .....13.1.2021.....

