

## Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Objednatel</b> | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| se sídlem:        | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO               | 708 89 546                                     |
| zástupce:         | Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje            |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové    |
| č. účtu:          | 27-2031110287/0100                             |

dále jako „objednatel“ a

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Zhotovitel</b> | <b>PS - STAV Náchod s.r.o.</b>   |
|                   | společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554 |
| se sídlem         | Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod   |
| IČO               | 28858531   |
| DIČ               | CZ28858531   |
| zastoupený        | Pavlem Sedláčkem, jednatelem   |
| bankovní spojení  | Komerční banka a.s.  |
| číslo účtu        | 107-7069880247/0100  |

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod – stavební práce*“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-013497, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2021 došlo ke změně rozsahu díla podle změnových listů č. 1–3. Ve změnovém listu č. 2 došlo k ocenění položky s kódem 622142001 - *Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty* jednotkovou cenou 191,00 Kč bez DPH. V hodnotě předmětné položky však nebyla zohledněna jednotková cena ze smlouvy o dílo. Ve změnovém listu č. 3 došlo k ocenění položky s kódem 155131311 - *Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení* jednotkovou cenou 73,00 Kč bez DPH. V hodnotě předmětných položek však nebylo zohledněno ocenění dle ÚRS 2020\_01, jak bylo stanoveno ve smlouvě o dílo.
3. Celková cena díla dle dodatku č. 1 tak neodpovídala skutečnosti a způsobu stanovení výše položkových cen v případě změn rozsahu díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na narovnání výše popsaného stavu způsobem uvedeným v této dohodě.

**II.**  
**Předmět dohody**

1. Smluvní strany níže uvádějí tabulku s přehledem dotčených položkových cen:

| Dotčená položka         | Počet   | Jednotková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | Správně stanovená jednotková cena v Kč bez DPH | Celkový rozdíl v Kč bez DPH |
|-------------------------|---------|---|--|-----------------------------|
| ZL2 – položka 622142001 | 1,000   | 191,00  | 164,30   | 26,70                       |
| ZL3 – položka 155131311 | 227,500 | 73,00   | 62,50  | 2388,75                     |
| Součet v Kč bez DPH     |         |   |  | 2415,45                     |

2. Zhotovitel se touto dohodou zavazuje uhradit objednateli celkový rozdíl v hodnotě položek ve výši uvedené výše, a to formou odpočtu ze závěrečné faktury.
3. Smluvní strany prohlašují, že narovnáním dle této dohody jsou vyrovnány všechny závazky vyplývající z dodatku č. 1 smlouvy o dílo smluvními stranám ve vztahu k výši položkových cen.
4. Tato dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Hradci Králové 21. 10. 2021

V Náchodě 13. 10. 2021

---

Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

---

Pavel Sedláček  
jednatel