

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 008/2020

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxx , předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx , předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx , technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: SUPTel a.s.  
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň  
IČO: 25229397  
DIČ: CZ25229397  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
DS: spcghu6  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
Telefon: xxxxxxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, ved. divize a xxxxxxxxxxxx  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 776  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Preambule

Smluvní strany berou na vědomí, že na základě Smlouvy o koupi závodu přechází mj. všechna práva a povinnosti zhotovitele založená touto Smlouvou o dílo ze společnosti MTJ vodostav s.r.o. na společnost SUPTel a.s.

### III. Cena za sjednané dílo

Na základě soupisu skutečně provedených prací se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo takto:

|  |                     |           |
|--|---------------------|-----------|
| cena dle smlouvy bez DPH               | 1.694.991,56        | Kč        |
| navýšení ceny dle skutečnosti bez DPH: | 24.008,15           | Kč        |
| cena celkem bez DPH                    | 1.718.999,71        | Kč        |
| DPH 21%                                | 360.989,94          | Kč        |
| <b>Celkem s DPH</b>                    | <b>2.079.989,65</b> | <b>Kč</b> |

Slovy: dvamilionysedmšesátdevěttisícdevětsetosmdesátdevět korun českých šedesátpět hal. včetně DPH.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je změnový list skutečně provedených prací potvrzený objednatelům ze dne 1.9.2021.

### IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V Plzni dne .....

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
člen představenstva SUPTel a.s.