

[REDACTED]

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 29. 2. 2012**

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení §§ 2586 a násl. a §§ 2631 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:*

**Objednatel:**

**STAREZ – SPORT, a.s.**

se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 269 32 211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227 /0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174

zastoupený [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

email: [REDACTED]

na straně jedné, dále jen jako „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:**

**Tomáš Lábus**

se sídlem: Čichnova 380/12, 624 00 Brno-Komín

IČ: 67051430

plátce DPH, DIČ: CZ7907163770

bankovní spojení: 35-8795640277/0100

zapsán dne 17. 11. 1998 v registru ekonomických subjektů

kontakt: e-mail: [REDACTED]

na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

**I.**

**Účel Dodatku**

1. Smluvní strany spolu dne 29. 2. 2012 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Dále byl mezi smluvními stranami dne 3. 10. 2013 uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy a následná úprava ceny díla.

**II. Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek, kterým se mění některá ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít od okamžiku nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku následující znění:
2. Článek I. Předmět smlouvy odst. 2 Specifikace díla:

**„2. Specifikace díla:**

Systémová speciální ochranná deratizace (dále též „DDD práce“) před škůdci v objektech objednatele, a to:

- a) Koupaliště Riviéra
- b) Fotbalové centrum mládeže
- c) Kluziště Za Lužánkami
- d) Aquapark Kohoutovice
- e) Městský plavecký stadion Lužánky
- f) Lázeňské a relaxační centrum Rašínova
- g) Krytý plavecký bazén Ponávka
- h) Letní koupaliště Zábřovice
- i) Městské haly Vodova

za níže uvedených podmínek“

3. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje v odst. 3 v tomto znění:

**„3. Rozsah předpokládaných prací**

- rozložení deratizačních staniček v prostorách objektu
- kontrola popř. doložení nástrah
- půlroční kontrola a následná výměna nástrah“

4. Článek II. Podmínky, rozsah a způsob provedení díla, odst. 4, 4.1. Deratizace se doplňuje o následující body:

- „jedové staničky Rateko A (uzamykatelné) z tvrdého plastu
- lisovaná nástraha Hubex B

Použité prostředky na deratizaci:



“

5. Článek III. Cena díla odst. 1:

„1. Smluvní cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dle čl. I. a II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy paušálními sazbami následovně:

- [redacted]
- [redacted]
- cena za všechny objekty ročně 63.000,--Kč“

4. Článek VI. Ukončení smluvního vztahu se doplňuje o odst. 1 v tomto znění:

„1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na **3 roky** od 20. 10. 2021.“


5. Článek VII. Závěrečná ustanovení odst. 2 nově zní takto:

„2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající a upravené touto smlouvou ve znění všech pozdějších dodatků se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jeho příslušnými ustanoveními.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, splňuje-li náležitosti pro to nutné.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 18.10. 2021



V Brně dne 18.10. 2021

