

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/9/2021

„Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění
dodatku č. 6 a příkazní smlouvy č. MCP620210096 ze dne 31. 05. 2021.

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM: PRO URBAN s.r.o

se sídlem: Prunéřov 389, 432 01 Kadaň

zastoupená: Lukášem Tučím, jednatelem

IČO: 28409434

DIČ: CZ28409434

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 30156

identifikátor datové schránky: Fv8uub7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-1738280277/0100

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 09. 2021, č. VZ/9/2021 na akci „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 – Bubeneč“ (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV odst. 8 Smlouvy ujednání Smlouvy tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se v souvislosti se zvýšením efektivnosti realizace Díla s využitím věžového jeřábu v období nepříznivých klimatických podmínek dohodly na změně Termínu kontroly uzlových bodů stanoveného v čl. IV Smlouvy.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda o změně termínu kontroly uzlových bodů stanovených čl. IV. odst. 3 Smlouvy. Uvedené ustanovení smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body:

- Kompletní celoplošné provedení hydroizolační střešní folie mPVC na střeše ozn. S2
12 kalendářních týdnů od zahájení prací
- Kompletní celoplošné provedení vrchní asfaltové hydroizolace na střeše ozn. S4
5 kalendářních týdnů od zahájení prací
- Kompletní celoplošné provedení hydroizolační střešní folie mPVC na střeše ozn. S3
11 kalendářních týdnů od zahájení prací
- Kompletní celoplošné provedení hydroizolační střešní folie mPVC na střeše ozn. S1
7 kalendářních týdnů od zahájení prací

Změna termínu kontroly uzlových bodů, nemá vliv na celkový termín výstavby, tento se nemění.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní

tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2910/21 ze dne 19. 10. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.



.....
za zhotovitele
Lukáš Tučím
jednatel PRO URBAN s.r.o.

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.