

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36724 - Silnice III/36724: Kojetín - Bojanovice

Číslo a název varianty: FREKOMOS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.1 - Trvalé DZ

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Trvalé DZ

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	914211111.	Montáž svislé dopravní značky velikosti do 6 m ²	KUS	3,000	0,000	-3,000	3 520,00	10 560,00	0,00	-10 560,00	-100,00
37	40445635.R.	informativní značky směrové IS9-IS11a	KUS	3,000	0,000	-3,000	52 690,00	158 070,00	0,00	-158 070,00	-100,00
48	915211112.	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	3 323,000	0,000	-3 323,000	48,40	160 833,20	0,00	-160 833,20	-100,00
49	915211122.	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	M	515,000	0,000	-515,000	48,40	24 926,00	0,00	-24 926,00	-100,00
50	915221112.	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	M	1 731,000	0,000	-1 731,000	96,80	167 560,80	0,00	-167 560,80	-100,00
51	915221122.	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	M	136,000	0,000	-136,000	96,80	13 164,80	0,00	-13 164,80	-100,00
52	915231112.	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	313,500	0,000	-313,500	387,20	121 387,20	0,00	-121 387,20	-100,00
Celkem								656 502,00	0,00	-656 502,00	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 20.10.2021

Za objednavatele:

Datum: 20.10.2021