

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/36724: Kojetín - Bojanovice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	76 700,00	76 700,00
SO 101.1	Trvalé DZ	947 916,34	291 414,34
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-656 502,00
SO 101	Silnice III/36724	10 420 281,29	10 420 281,29
SO 102	DIO	76 432,40	76 432,40

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 11 521 330,03 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-656 502,00 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-5,70%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	10 864 828,03 Kč
DPH 21 %:	2 281 613,89 Kč
Změna závazku celkem [%]:	5,70%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 13 146 441,92 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 20. 10. 2021

Datum: 20. 10. 2021